

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 34/2021-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající v realizaci díla „Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem“ uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Fakturační adresa:	Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice
Tel.:	+420 727 956 732
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený:	xxx, na základě plné moci
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5030013729/5500
IČO/DIČ:	261 77 005/CZ26177005, je plátcem DPH
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4indfqd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „zhotovitel“).

### 1. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je posunutí termínů provedení díla. Důvodem posunutí termínů je nepřízeň počasí v době stavby a komplikace spojené s nálezem bobří hráze cca 20 m pod hranicí stavby. Přesné termíny jsou zaznamenány ve stavebním deníku.

### 2. Předmět dodatku č.1

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst. 5 SOD č. 34/2021-504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 408444/2021.

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „článek V., odst. 5 ke SoD č. 34/2021-504202“ takto:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání staveniště: do 26.7.2021  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: 2.8.2021
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **z 5.11.2021 na 26.11.2021**
  - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **z 15.11.2021 na 9.12.2021**
  - e. Termín předání a převzetí díla: **z 15.11.2021 na 9.12.2021**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně s tímto se mění **termín vystavení faktury v čl. IV odst. 3 z 30.11.2021 na 9.12.2021 a termín vystavení faktury v čl. IV odst. 8 z 30.11. na 9.12.**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Domažlicích 05.11.2021

V Horšovském Týně 05.11.2021

Viz datum v elektronickém popisu

Viz datum v elektronickém popisu

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....  
**Ing. Jan Kaiser**  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
**xxx**  
na základě plné moci  
COLAS CZ a.s.