

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
- Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ladislava Jansová
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon: XXXXX
XXXXX
E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: GEPARD, s.r.o.
Sídlo: Štefánkova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: hxp776s
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
IČ: 61499552
DIČ: CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
vedeném:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě záznamu sepsaného dne 5.10.2021 na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Mělník (dále jen „Pobočka Mělník“) v rámci zpracovávání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořín, za účasti Ing. Smolíka a pí. Jansové – zástupců Pobočky Mělník a Ing. Krátkého – zástupce firmy GEPARD, s.r.o., Praha, odsouhlaseného Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, v Praze dne 20.10.2021, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností ve znění dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5 takto:

I.

V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, u dílčího fakturačního celku, bodu 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, se mění příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností takto:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | cena za MJ (Kč) | počet MJ dle SoD | cena bez DPH dle SoD (Kč) | skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH (Kč) |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 600,- | 500 | 300.000,- | 266 | 159.600,- |
| Vytyčení pozemků celkem | | | | | 300.000,- | | 159.600,- |

Méně práce (tj. 234 MJ x 600,- Kč/MJ = 140.400,- Kč bez DPH) vznikly v rámci etapy Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ Hořín u bodu 3.4., viz. Záznam ze dne 5.10.2021, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. a v příloze ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Rekapitulace hlavních fakturačních celků, takto:

| REKAPITULACE CENY | |
|--|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 1 126 050,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 587 950,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (bod 3.3.) bez DPH | 291 500,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (bod 3.4.) bez DPH | 159 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 165 100,- Kč |
| DPH 21% | 454 671,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 619 771,- Kč |

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, uzavřené dne 12. 7. 2016, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3, 4 a 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 8. 11. 2021

V Praze dne 8. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel firmy GEPARD, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořín

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 46 | 800 | 36 800 | 31. 10. 2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 700 | 54 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | 600 | 303 000 | 28. 2. 2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 83 | 900 | 74 700 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 152 | 2 400 | 364 800 | 31. 5. 2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 588 | 250 | 147 000 | 30. 4. 2017 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 583 | 250 | 145 750 | 30. 9. 2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 126 050 | 30. 9. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 583 | 300 | 174 900 | 31. 3. 2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 63 | 100 | 6 300 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 39 | 200 | 7 800 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 583 | 650 | 378 950 | 31. 1. 2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 587 950 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 583 | 500 | 291 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 291 500 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 266 | 600 | 159 600 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 159 600 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 126 050 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 587 950 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 291 500 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 159 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 2 165 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 454 671 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 619 771 Kč |

V Praze dne 8. 11. 2021

V Praze dne 8. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
 Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o.

ZÁZNAM

sepsaný na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní m. Praha, Pobočce Mělník (dále jen „Pobočka Mělník“) dne 5. 10. 2021, za účasti Ing. Oldřicha Smolíka, pí. Ladislavy Jansové (za Pobočku Mělník) a Ing. Tomáše Krátkého (za firmu GEPARD, s. r. o.), z důvodu změny množství měrných jednotek uvedených v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. obj.: 8/2016-537100, 985-2016-537207, ze dne 12. 7. 2016 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Hořín (dále jen „KoPÚ Hořín“).

V rámci zpracovávání KoPÚ Hořín vznikly méně práce u dílčího fakturačního celku, bodu 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Důvodem změny snížení měrných jednotek (dále jen MJ) pro bod 3.4. oproti předmětné smlouvě je skutečnost, že vlastníky pozemků bylo podáno méně žádostí o vytyčení nových pozemků dle zapsané DKM než bylo původně předpokládáno. V příloze smlouvy o dílo – Položkovém výkazu činností je u bodu 3.4. uvedeno 500 MJ, skutečně bylo v roce 2020 vytyčeno 203 MJ a v roce 2021 63 MJ, **což je o 234 MJ méně.**

Celková fakturační cena bodu 3.4. bude 159.600,- Kč bez DPH, což je o 140.400,- Kč méně.

K dnešnímu datu jsou řádně dokončeny veškeré činnosti uvedené v Položkovém výkazu činností jako přípravné práce pod body 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5, návrhové práce pod body 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.3. a mapové dílo pod bodem 3.3.

Na základě tohoto záznamu bude vyhotoven dodatek č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. obj.: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Hořín a Příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností, ve kterých se tato skutečnost promítne.

V Mělníku dne 5. 10. 2021

Ing. Oldřich Smolík – vedoucí Pobočky Mělník

Ladislava Jansová – pracovnice Pobočky Mělník

Ing. Tomáš Krátký – jednatel firmy GEPARD s. r. o.