

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - <b>Státní pozemkový úřad,</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b> Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	v.paxa@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx, 395 01 Pacov
<b>Provozovna :</b>	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ezcpcw8
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.9.2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a dodatku č. 1 k této smlouvě.

### Článek II.

Na základě požadavku Obce Kostelní Radouň na rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav se zvyšuje počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo

**u dílčí části 3.4.3.** (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) **o 11 MJ**, cena za 1 MJ byla sjednána na 2 100 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 23 100 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.4.2.** (Podrobné měření polohopisu v obvodu) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 650 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 4 550 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.4.4.** (Rozbor současného stavu) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 200 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 1 400 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.4.5.** (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 250 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 1 750 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.5.1.** (Vypracování plánu společných zařízení) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 450 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 3 150 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.5.1.a)** (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 100 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 700 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.5.2.** (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 650 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 4 550 Kč bez DPH,**

**u dílčí části 3.6.** (Mapové dílo) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ je 290 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 2 030 Kč bez DPH.**

Termíny odevzdání prací uvedené v Příloze ke Smlouvě se nemění.

### Článek III.

Vzhledem ke změnám v rozsahu díla uvedeným v článku II. tohoto dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč	969 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	589 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	121 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 680 700 Kč
DPH 21% v Kč	352 947 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 033 647 Kč

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto dodatku.

### Článek VI.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

8.11.2021

Za zhotovitele:

7.11.2021

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
reprezentant plnění závazku.

V technických záležitostech:

8.11.2021

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	10	1 500	15 000	31.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	420	650	273 000	31.10.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 100	480 900	28.02.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	200	84 000	31.05.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	250	105 000	31.08.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>969 900</b>	31.08.2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	450	189 000	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	420	100	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	650	273 000	31.01.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>589 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	420	290	121 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>121 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						969 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						589 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						121 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 680 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč						352 947 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>2 033 647 Kč</b>

---

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant plnění závazku

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.