

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o obstarání záležitostí příkazce pro stavbu

Realizace společných zařízení v k.ú. Krakořice - I. etapa

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	xxxxx
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Ing. Václav Šváb

Sídlo:	xxxxx, 789 64 Bohdík
Provozovna:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	xxxxx
IČO:	14599295
DIČ:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II, odst. 2.3. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 879-2018-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **15.08.2018 – 30.11.2021**.

2. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy č. 879-2018-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **84.000 včetně DPH** (slovy: osmdesát čtyři tisíc korun českých).

3. Předmětem dodatku je změna způsobu úhrady odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.2. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.2. příkazní smlouvy č. 879-2018-521101 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

6.2 Ke dni 30.11.2021 bude příkazníkem vystavena faktura, a to s ohledem na prostavěnost ve výši 70.000 Kč včetně DPH. Zbývající úhrada odměny za provedení investorsko-inženýrských činností ve výši 14.000 Kč včetně DPH bude provedena po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení.

Odůvodnění:

Z důvodu výrazného prodloužení předpokládané doby realizace stavby (původní termín byl 15.08.2018 – 30.11.2018) došlo k navýšení odměny za provedení investorsko-inženýrských činností TDS.

Stavební objekt Otevřený příkop OP2 (SO 03) v k. ú. Krakořice je součástí díla, které bylo vybudováno zhotovitelem a předáno pobočce dne 15.03.2019. V průběhu kolaudačního řízení došlo v dané lokalitě k nepředvídatelným intenzivním dešťovým srážkám a část příkopu byla poničena. Projektantem bylo navrženo nové opevnění otevřeného příkopu OP2 a MěÚ Šternberk, Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o změně stavby před dokončením, které nabylo právní moci dne 11.08.2021.

Termín kolauace stavebních objektů v současné době není znám, bude stanoven stavebním úřadem ve Šternberku. Dle znění příkazní smlouvy článku VI., bod 6.2.2 může proběhnout fakturace až po splnění předmětu příkazní smlouvy, proto bylo smluvními stranami dohodnuto rozdělení fakturace na dvě etapy.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

4. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele

V technických záležitostech za objednatele budou oprávněni jednat Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí pobočky Olomouc a Ing. Michal Malý, referent pobočky Olomouc.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 879-2018-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 08.11.2021

příkazce
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel krajského pozemkového úřadu

příkazník
Ing. Václav Šváb