

DODATEK č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené dne 10. 6. 2019

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, zaměstnanec Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	+420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	jednatelkou Ing. Lenkou Sedlákovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek**, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, dochází u hlavního celku návrhové práce, dílčích částí díla:

- **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **navýšení počtu o 19 MJ (100 bm)**, původní počet 80 MJ **se mění na 99 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet navýšených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Navýšení v Kč bez DPH
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	800	15 200

- **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **snížení počtu o 6 MJ (100 bm)**, původní počet 6 MJ **se mění na 0 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet snížených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Snížení v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	2 500	15 000

Hodnota dodatečných služeb činí 15 200 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 15 000 Kč bez DPH.

Celkově se cena díla navýší o 200 Kč bez DPH.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání níže uvedené dílčí části díla:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31. 3. 2022 na nový termín **31. 5. 2022.**

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla byla upřesněna dle skutečného návrhu liniových a vodohospodářských staveb plánu společných zařízení. Důvodem pro změny termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je pozdržení prací na dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ z důvodu problematického schvalování plánu společných zařízení zastupitelstvem obce Hlásnice.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem v Kč bez DPH	710 350,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem v Kč bez DPH	533 200,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem v Kč bez DPH	82 000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	1 325 550,00
DPH 21%	278 365,50
Celková cena díla v Kč včetně DPH	1 603 915,50

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 401-2019-521101 a č. zhotovitele II/2019, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.

2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 10. 11. 2021

V Olomouci 10. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka společnosti
„ORIS“ spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Hlásnice u Šternberka

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Hlásnice u Šternberka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	203	800	162 400	28.2.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 500	9 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 500	0	31.7.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	3 200	288 000	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	4 000	12 000	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	500	102 500	30.9.2020
	Studie odtokových poměrů 1)	ha	205	250	51 250	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	400	82 000	30.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					707 150	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	1	3 200	3 200	30.6. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	1 300	266 500	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	99	800	79 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0	2 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	205	800	164 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					533 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	205	400	82 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					82 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	710 350,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	533 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	82 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 325 550,00
DPH 21% v Kč	278 365,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 603 915,50

V Olomouci 10. 11. 2021

V Olomouci 10. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Ing. Lenka Sedláková

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatelka společnosti "ORIS" spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.