

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 671-2021-520203 –
KoPÚ v k.ú. Košetice

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 213

E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: **PROJEKCE & AREA G.K.**

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**

Sídlo: xxxxxxxxxxxx

Místo podnikání: Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

IČO: 438 20 654

DIČ: xxxxxxxxxxxx

2. člen – společného plnění závazku:

AREA G.K. spol. s r.o.,

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým - jednatelem

IČO: 250 94 459

DIČ: CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra, xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: ezcpkw8

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

ČI. I.

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 6.2.2. – *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ*.
2. Důvodem pro posun termínu etapy 6.2.2. jsou složité poměry a rozsah předmětného katastrálního území, a s tím spojená vyšší náročnost měřických prací. Zohledněna byla zhoršená prostupnost terénu a snížená viditelnost prvků polohopisu v zimním období.
3. Posunem termínu dokončení etapy podrobného měření polohopisu dojde ke zlepšení návaznosti následujících geodetických prací v přípravné části komplexních pozemkových úprav. Posunutí termínu etapy 6.2.2. nebude mít vliv na termíny dalších etap ani na termín celkového dokončení díla.
4. Termín odevzdání etapy 6.2.2. – *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ* se posouvá z původně předpokládaného 28.2.2022 na termín 31.5.2022

ČI. II.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo č. objednatele 671-2021-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 671-2021-520203 nemění.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina**

PROJEKCE & AREA G.K.
zhotovitel na základě smlouvy
o společném plnění závazku

Místo: Jihlava
Datum: 10.11.2021

Místo: Pelhřimov
Datum: 10.11.2021

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant společného plnění závazku
PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	13	1 600,00	20 800,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1176	700,00	823 200,00	31.5.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	304	1 800,00	547 200,00	31.7.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	168	1 800,00	302 400,00	31.1.2023
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	1176	150,00	176 400,00	31.1.2024
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1176	250,00	294 000,00	30.4.2024
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					2 164 000,00	30.4.2024
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1176	500,00	588 000,00	30.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)	ha	72	800,00	57 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	500,00	40 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	36	800,00	28 800,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)	ks	0	100 000,00	0,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ 3), 11)	ha	15	1 000,00	15 000,00	30.4.2026
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1157	650,00	752 050,00	30.4.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					1 530 450,00	
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	9 000,00	9 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	10 000,00	10 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	1176	200,00	235 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového díla celkem bez DPH v Kč					235 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 164 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 530 450,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					235 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 929 650,00	
DPH 21% v Kč					825 226,50	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 754 876,50	

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
- 3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
- 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.
- 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.