

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger, rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	t.haviger@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínů ukončení dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.4. - Rozbor současného stavu, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a ukončení termínu hlavního celku 3.4. - Přípravné práce.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám:

Dílčí část 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení se prodlužuje z 15. 11. 2021 na **31. 3. 2022**.

Dílčí část 3.4.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 15. 11. 2021 na **31. 3. 2022**.

Dílčí část 3.4.4. - Rozbor současného stavu - termín ukončení se prodlužuje z 31. 01. 2022 na **30. 6. 2022**.

Dílčí část 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín ukončení se prodlužuje z 31. 03. 2022 na **31. 8. 2022**.

Hlavní celek 3.4. - Přípravné práce - termín ukončení se prodlužuje z 31. 03. 2022 na **31. 8. 2022**.

Dílčí část 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení se prodlužuje z 30. 06. 2022 na **15. 11. 2022**.

Dílčí část 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín ukončení se prodlužuje z 30. 06. 2022 na **15. 11. 2022**.

Dílčí část 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje z 30. 06. 2022 na **15. 11. 2022**.

Dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje z 30. 06. 2022 na **15. 11. 2022**.

Dílčí část 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 30. 09. 2023 na **31. 3. 2024**.

Důvodem prodloužení termínu u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku je dlouhodobá nepříznivá situace související s onemocněním COVID-19. V důsledku toho došlo k akumulaci prací na etapě 3.4.3., kterou nelze zvládnout v původně stanoveném termínu a v této souvislosti pak dochází k posunu následujících dílčích částí a hlavního celku návrhu KoPÚ.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 11.11.2021

V Praze dne 11.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o