

## Dodatek č. 11

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský  
kraj, Pobočka Znojmo  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
v technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Alena Berková – rada  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel.: +420 702 167 665  
E-mail: d.benesovska@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
v technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČ: 416 01 483  
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. odst.12.3. za použití odst. 6.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění o novou část **Aktualizace dokumentace dílčí části 3.2.3. – po dodatku č. 11**. Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně dodatečných prací tak, že cena za 1 MJ (hod.) činí xxxxxx,- Kč bez DPH, což při rozsahu 140 MJ představuje **celkovou hodnotu dodatečných prací ve výši 112.000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly tak, že termín předání dílčí části **Aktualizace dokumentace dílčí části 3.2.3. – po dodatku č. 11 je stanoven na 30. 11. 2021**.

Článek VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 905 670,- Kč
DPH 21%	610 190,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 515 860,70 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Důvodem pro provedení dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi bylo podáno odvolání a následně bylo rozhodnutí napadeno správní žalobou a poté kasační stížností. Vzhledem k těmto skutečnostem došlo k zastavení prací na Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi, a to až do doby nabytí právní moci rozsudku, kterým byla kasační stížnost zamítnuta. Rozsudek č.j. As 106/2021-48, kterým byla kasační stížnost zamítnuta nabyl právní moci dne 3. 9. 2021. V mezidobí tak došlo ke změnám v katastru nemovitostí, které vyžadují zpracování do návrhu komplexních pozemkových úprav.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 9. 11. 2021

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 11

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	x	x	30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735	x	x	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	x	x	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	206	x	x	31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	x	x	30. 9. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735	x	x	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722	x	x	30.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					x	<b>30.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	722	x	x	31. 8. 2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a VFP	ks	1	x	x	
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	40	x	x	31. 8. 2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	722	x	x	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	<b>Aktualizace dokumentace dílčí části 3.2.3. - po dodatku č. 11</b>	hod.	140	x	x	30.11. 2021
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					x	<b>30. 11. 2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	<b>ha</b>	735	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	nejpozději do 31. 12. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					x	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 905 670 Kč</b>
DPH 21% v Kč	610 190,70 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 515 860,70 Kč</b>

Ve Znojmě dne 9. 11. 2021

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel