

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Jarohněvice uzavřené dne 30. 10. 2019

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Kateřina Ježáková
Telefon:	+420 725 469 014
E-mail:	k.jezakova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jarohněvice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 41 600 Kč (snížení o 41 600 Kč bez DPH), tj. 1,68 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech trvalého označení lomových bodů.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2019.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
97 MJ x 3 200 Kč = 310 400 Kč (původně dle SOD 110 MJ)
- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
termín: 15. 9. 2022 (původně dle dodatku č. 1 15. 11. 2021)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 357 330,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	927 8000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	153 120,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 438 250,00 Kč
DPH 21 %	512 032,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 950 282,50 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 10. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 11. 11. 2021

V Brně dne: 11. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Jarohněvice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30			15.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	427			15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4			15.9.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139			15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97			15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	464			15.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	464			15.1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 357 330,00	15.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	464			15.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	144			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437			15.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					927 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	464			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 120,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 357 330,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	927 800,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	153 120,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 438 250,00 Kč
DPH 21 %	512 032,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 950 282,50 Kč