

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa:** Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

**zastoupený:** Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková,  
pobočka Kutná Hora

**Tel.:** XXXXX

**E-mail:** [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz), [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:** B E S s.r.o.

**Sídlo:** Sukova 625, 257 01 Benešov

**zastoupený:** Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem

**tel./fax:** XXXXX

**e-mail:** XXXXX

**ID DS:** x8bztrr

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** XXXXX

**tel./fax:** XXXXX

**e-mail:** XXXXX

**bankovní spojení:** KB a.s.

**číslo účtu:** 3300121/0100

**IČO:** 43792553

**DIČ:** CZ43792553

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 7496.

(dále jen „zhotovitel“)

Po vytyčení stavby „Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice“ byla zjištěna kolize trasy polní cesty s hydrantem závlahy ve vlastnictví ZOS Kačina, a.s. Současné umístění hydrantu nesplňuje minimální bezpečnostní vzdálenost 0,5m a bez jeho přeložky nelze ve stavbě pokračovat. Pobočka Kutná Hora přistoupila k jednání týkající se předčasného vypuštění závlahového systému a provedení přeložky hydrantu a ZOS Kačina, a.s. jako vlastník a uživatel závlahového zařízení s přeložkou souhlasí.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění následovně:

Původní znění:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí | <b>6 539 116,48 Kč</b> |
| Méněpráce:                                  | 28 263,40 Kč           |
| Vícepráce:                                  | 492 461,46 Kč          |
| Cenové navýšení:                            | <b>464 198,06 Kč</b>   |
| Nová cena za provedení díla bez DPH:        | <b>7 003 314,54 Kč</b> |
| DPH 21 % činí                               | 1 470 696,05 Kč        |
| Nová cena za provedení díla vč. DPH činí    | <b>8 474 010,59 Kč</b> |

Nové znění:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí         | <b>6 539 116,48 Kč</b> |
| Cenové navýšení dle dodatku č.1:                    | 464 198,06 Kč          |
| <b>Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>       | <b>7 003 314,54 Kč</b> |
| Vícepráce – přeložka závlahy:                       | 76 300,00 Kč           |
| <b>Nová celková cena za provedení díla bez DPH:</b> | <b>7 079 614,54 Kč</b> |
| DPH 21%:                                            | 1 486 719,05 Kč        |
| Nová celková cena za provedení díla vč. DPH:        | <b>8 566 333,59 Kč</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Kutné Hoře dne 10. 11. 2021

V Benešově dne 9. 11. 2021

.....  
**Ing. Mariana Poborská**  
vedoucí pobočky

.....  
**Ing. Luboš Kurz**  
jednatel

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková