

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.: xxx
E-mail: m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.: +420 724 877 291
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C.231

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku č. 5

Předmětem dodatku je navýšení počtu měrných jednotek v rámci plánu společných zařízení u dílčí části 3.5.i.b). Rozsah plánu společných zařízení, který byl navržený ve spolupráci se sborem zástupců, si vyžádal zpracování většího počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.b), než byl původní předpoklad. Návrh PSZ byl odsouhlasen obcí i pobočkou.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází k navýšení z původních 50 MJ na 58 MJ. Celkem dochází k navýšení o 8 000 Kč bez DPH.

Současně dochází ke stanovení termínu dokončení těchto dodatečných služeb na 15. 11. 2021.

Cena za provedení díla po zohlednění výše uvedených změn:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 033 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	449 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	130 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 644 100 Kč
DPH 21% v Kč	345 261 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 989 361 Kč

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15.11.2021

V Pardubicích dne 12.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel