

**SMLOUVA O DÍLO č. SPU 327001/2021 – DODATEK Č. 1
(dále jen „dodatek“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem
„Úprava jídelny v administrativní budově SPÚ, Kydlinovská 245, Hradec Králové II.“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

se sídlem: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr



email: p.fajfr@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Hanuš s.r.o.

se sídlem: Jasenná 12, 552 22

zastoupený: Jiřím Hanušem, jednatelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Hanuš

tel.:

email:

ID DS: pd84d2g

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 184774026/0600

IČ: 27523870

DIČ: CZ27523870

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2021, číslo objednatele: SPU 327001/2021.

Dílo: „Úprava jídelny v administrativní budově SPÚ, Kydlinovská 245, Hradec Králové II.“

Čl. I. **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - snížení rozsahu prací (méněpráce) a s tím související snížení ceny díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na méněpracích, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku – Změnový list stavby č. 1. Méněpráce byly vyvolány přípustnými změnami v technickém řešení.
- 1.3 Hodnota změny, snížení činí 9.158,25 Kč bez DPH.

Čl. II. **Cena za dílo**

- 2.1. Současně dochází ke změně čl. IV. Cena za dílo, bodu 4.2. Smlouvy o dílo z výše uvedených důvodů.

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	478 194,89 Kč.
DPH činí	100 420,93 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	578 615,82 Kč.

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	469 036,64 Kč.
DPH činí	98 497,69 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	567 534,33 Kč.

Čl. III. **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení stejnopisu obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení stejnopisu obdrží objednatel.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohody, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list stavby č. 1 (soupis méněprací)

V Hradci Králové dne 12.11.2021

V Hradci Králové dne 12.11.2021

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPU pro Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel
Jiří Hanuš
jednatel firmy Stavební firma Hanuš s.r.o.

Za správnost: Ing. Petra Žáková

.....
podpis

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace
ID smlouvy
ID verze
Registraci provedl *(uvést jméno a příjmení odpovědného zaměstnance)*

V dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance

Stavební firma Hanuš, s.r.o.



Jesená 12
552 22 Jesená
Tel.: ...

e-mail: ...

Změnový list stavby č. 1

Soupis méněprací k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Úprava jídelny v administrativní budově SPÚ, Kydlinovská 245, Hradec Králové II		Registrační číslo projektu: SPU 327001/2021				
Číslo a název objektu: Úprava jídelny v administrativní budově SPÚ, Kydlinovská 245, Hradec Králové II						
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	popis a kód položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem
		1- stavební část				
88	29.10.2021	76662-x 1 Dodávka a osazení pákového ovladače	ks	6	600	3 600,00 Kč
102	29.10.2021	771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120mm	m	12,75	115	1 466,25 Kč
128	29.10.2021	781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,4	120	288,00 Kč
129	29.10.2021	59761026 Obklad keramický hladký	m2	0,828	500	414,00 Kč
		3- zdravotně technické instalace				
8	29.10.2021	721290111 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1	1390	1 390,00 Kč
25	29.10.2021	64211023.LFN umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé MIO 9271.1 640x550mm	kus	1	2000	2 000,00 Kč
		Cena celkem bez DPH				9 158,25 Kč
Celková cena díla dle objednávky:						478 194,89 Kč bez DPH
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						9 158,25 Kč bez DPH
Celková cena po započtení rozdílu :						469 036,64 Kč bez DPH

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:	podpis	datum
Stavební firma Hanuš s.r.o., Jiří Hanuš		5/11/2021

Schválil:

