

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 3

„Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“

(dále jen „*Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo*“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa:

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený:

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

7408201/0100

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ je změna termínu předání a převzetí díla uvedeném v Čl. V Doba plnění.
2. Změna termínu předání a převzetí díla se mění na základě změny termínu dokončení stavebních prací uvedeném v dodatku č. 1 a z důvodu čerpání finančních prostředků na stavbu dokončenou v termínu 29. 10. 2021, a to před kontrolní závěrečnou kolaudační prohlídkou stavby.
3. Čl. V Doba plnění se mění v těchto bodech takto:
 - bod 1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků) bude dokončeno nejpozději do **29. 10. 2021**.
 - bod 6. písm. d.
Termín předání a převzetí díla:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) **12. 11. 2021**
 - bod 10. Dílo zhotovitel předává objednateli po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 12.11.2021

V Ostravě 12.11.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci