

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 624-2019-508101 ze dne 19.8.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov
Zastoupený:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## **ČI. I**

### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunu termínů u dílčích etap hlavního fakturačního celku Návrhové práce – dílčí etapa 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c) a dílčí etapa 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je dořešení připomínek třetí strany při zpracování etapy soupisů nároků (3.4.4.).
- 1.2. V položkovém výkazu činností se termíny upravují následovně:

V bodě 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c) se konečný termín plnění 30.11.2021 posouvá na termín **31.8.2022**. V bodě 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona se konečný termín 30.11.2022 posouvá na termín **31.8.2023**.

## **ČI. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s dodatkem č. 1 nedílnou součástí smlouvy č. 624-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strupčice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15.11.2021

V Plzni dne 11.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Martin Vondráček  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Strupčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech	ha	1113	<b>800</b>	890 400	30.11.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	<b>5 000</b>	0	
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198	<b>2 200</b>	435 600	30.11.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	8	<b>2 200</b>	17 600	30.4.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	<b>5 000</b>	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>5 000</b>	0	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	1113	<b>150</b>	166 950	30.11.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1109	<b>200</b>	221 800	31.3.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 732 350</b>	<b>30.4.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1109	<b>500</b>	554 500	31.8.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	<b>500</b>	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	<b>800</b>	64 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>800</b>	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1109	<b>700</b>	776 300	<b>31.8.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>20 000</b>	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 482 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1109	<b>220</b>	243 980	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>243 980</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					1 732 350,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 482 800,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					243 980,00 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 459 130,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	726 417,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 185 547,00 Kč</b>

V Teplicích dne 15.11.2021

V Plzni dne 11.11.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

jednatel