

DODATEK č. 4/2021
ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “

(dále jen „dodatek č. 4“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

E-mail:

ID DS:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom**“ (dále jen „**dílo**“), je:
 - a) Dohoda o možnosti předat dílo po ucelených částech v souladu se zněním odstavce č. 28 čl. IX stávající SOD
 - b) Úprava platebních podmínek dle čl. IV SOD, konkrétně termín a způsob dílčí fakturace
2. V **Čl. IV Platební podmínky** se nahrazuje stávající znění **odstavce 3.** tímto novým zněním:

*Dílčí fakturace za rok 2021 bude provedena nejpozději do 30.11. 2021. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Takováto faktura bude vystavena za práce provedené v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturou fakturovat pouze zhotovené a předané práce (části objektů). Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla (části/etapy) dle této smlouvy. Součástí každé faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. **Faktura za práce provedené do 30.11.2021 bude doručena objednateli nejdéle do 7.12.2021. Poslední faktura po dokončení celého díla, bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. 2022 a bude označena textem „konečná“.***
3. V **čl. IV Platební podmínky** se na konec stávajícího znění **odstavce č. 9** doplňuje věta:
„**Vyjma dílčí faktury za rok 2021, která bude doručena do 7.12.2021**“
4. V **čl. IX Provedení a předání, převzetí díla** se stávající znění odstavce č. 28 nahrazuje tímto novým zněním: **Dílo je možno předat i po ucelených částech. Samostatně lze předat stavbu komunikací (objekty SO01, SO02, SO03) bez vysazené zeleně, a to po zajištění kolaudačního souhlasu.**
5. V **čl. IX Provedení a předání, převzetí díla** se ve znění stávajících odstavců č. 29 až 34 doplňuje původní pojem „**dílo**“ textem „**nebo ucelená část díla schopná samostatného užívání**“.

6. Důvodem dohody na dílčí fakturaci provedených prací v roce 2021 a možnosti předání díla po částech před vydáním kolaudačního souhlasu ucelené části díla (souboru staveb) je žádost zhotovitele s odvoláním na dodatečné práce dle dodatku č. 3 k SOD, který byl podepsán až 19.10.2021. Předmětné vícepráce na úpravě 3 sjezdů z asfaltobetonu, které jsou nově řešeny jako trubní propustky s vozovkou z asfaltobetonu, nebyly zaviněny zhotovitelem a jsou časově náročné. Z důvodu klimatických podmínek a nízkých teplot v podzimním období nelze zaručit jejich úplné dokončení včetně všech potřebných úkonů a podkladů, jako je například zaměření dokončené stavby komunikací a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s promítnutím změn, které jsou nezbytné k provedení závěrečné kolaudační prohlídky a následného vydání kolaudačního souhlasu, jak bylo uvedeno v SOD. Předpokládaný termín kolaudace stavby komunikací je do 30.4.2022. Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem sjednává možnost dílčí fakturace prací dokončených a objednatelem převzatých k 30.11.2021

Čl. III

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 3 zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 15.11.2021

V Bystřici nad Pernštejnem 15.11.2021

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

