

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, Pobočka Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, Pobočka Český Krumlov

Tel.: +420 725918350

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Ing. Ondřej Čížek

Sídlo:

Malovice xxxxxxxxxxxx, 384 11 Netolice

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Čížkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

IČ:

72089806

DIČ:

xxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 5. 5. 2020 smlouvu o dílo č. 240-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace - Retenční nádrž v k. ú. Malčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.1.1 písm b), týkajícího se odevzdání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

Článek III.

Důvodem změny termínu plnění zakázky je nejisté datum majetkoprávního vypořádání mezi Lesy České republiky, s. p. a Státním pozemkovým úřadem, případně i obcí Mirkovice, týkající se upraveného koryta vodního toku, které je dotčené navrženou stavbou. Úprava toku je v majetku Lesů České republiky, s. p. a majetkové vypořádání je podmínkou pro vydání stavebního povolení. Po provedení majetkoprávního vypořádání bude stavební řízení obnoveno.

S ohledem na výše uvedené dochází k následující změně:

Původní znění Čl III. Termín plnění

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 30. 4. 2021

Nové znění Čl III. Termín plnění

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 15. 11. 2021

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 2. 6. 2021

V Netolicích 4. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing Ondřej Čížek
projektant

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov