

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Erika Šťávová, referentka Pobočky  
Třebíč  
Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky  
Třebíč  
Tel.: xxxxx xxxxx  
E-mail: [trebic.pk@spucr.cz](mailto:trebic.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  
Praha 4  
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a. s. odštěpný závod oblast  
Morava, závod Morava jih  
Václavská 104, 619 00 Brno  
zastoupený: xxxxx, xxxxx, na základě plné moci  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: bjpdzta  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx, na základě plné moci  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 7. 2021, je provedení stavby **Polní cesty C4, C6, v k. ú. Vranín** zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejich přílohách.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XIX., bodem 5 smlouvy o dílo, kdy ustanovení smlouvy je možné měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Tímto dodatkem č. 1 dojde ke změně termínu plnění v **článku V. Doba plnění**, v bodě 1., v bodě 4. písm. c) – termín dokončení stavebních prací a v bodě 5. - dokončení živičných vrstev.

3.

Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací 15. 10. 2021 (čl. V Doba plnění, bod 1 a bod 4. písm. c) SOD) se nahrazuje novým termínem 29. 10. 2021, s tím že dokončení živičných vrstev (bod 5.) bude provedeno do 17. 10. 2021.

Posunutí termínu plnění je z důvodu dopravní kolize s rekonstrukcí průtahu obce Vranín a kolize s nově vybudovaným optickým kabelem v místě nově budované polní cesty C4 v k. ú. Vranín.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho Uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho podpisu prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 11.10. 2021

V Brně dne 11. 10. 2021

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**xxxxx** (zmocněnec)  
xxxxx  
EUROVIA CS, a. s.

Za správnost: JUDr. Erika Šťávovalá