

:

### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

č. 515-2012-130737 ze dne 20. 3. 2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

#### **mezi těmito smluvními stranami**

|  |  |
|--|--|
| <b>Objednatel:</b>                           | Česká republika – Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,<br>Pobočka Litoměřice |
| Adresa:                                      | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena<br>vedením Pobočky Litoměřice  |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radek Kugler, referent Pobočky<br>Litoměřice   |
| Bankovní spojení:                            | 3723001/0710   |
| IČ/DIČ:                                      | 01312774/není plátcem DPH  |

**a**

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>  | GEOS, geodetické služby, s.r.o.        |
| Adresa:   | Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice      |
| Zastoupený:   | Ing. Františkem Janovským, společníkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   | Ing. František Janovský, společník     |
| V technických záležitostech oprávněn jednat:  |  |
| Bankovní spojení:   |  |
| Číslo účtu:   |  |
| IČ/DIČ:   | 00525391/CZ00525391                    |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl A, XXIII, vložka 50 |  |

### **Čl. I.**

#### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 515-2012-130737 pro vypracování návrhu JPÚ v katastrálním území Brozany n. O. lokalita v Lukách, K Brňanům a k. ú. Hostěnice u Brozan, lokalita U Klimenta.  
K aktualizaci dochází u:  
bodu 2.1. – termín ukončení 31.7. 2015,  
bodu 2.2 – termín ukončení 31.1. 2016,  
bodu 2.3. – termín ukončení 28. 2. 2016,  
tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 4.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 515-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 30.10.2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....  
Ing. František Janovský  
společník

**Příloha dodatku č.4 ke SOD č. obj. 515-2012-130737, JPÚ v k.ú. Brozany nad Ohří  
 lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan, lokalita U Klimenta**

**Krycí list pro zpracování nabídkové ceny**

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek   | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez DPH v<br>Kč | Cena bez<br>DPH<br>celkem v<br>Kč | Termín<br>ukončení                                   |
|--|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1. Přípravné práce</b>  |       |          |                               |                                   |  |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu   | ha    | 312      | 50                            | 15 600                            | 31.7.2012  |
| 1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace  | ha    | 312      | 70                            | 21 840                            | 31.7.2012  |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území  | ha    | 312      | 1035                          | 322 920                           | 31.7.2012  |
| 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace   | 100bm | 80       | 1000                          | 80 000                            | 31.7.2012  |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků   | ha    | 312      | 300                           | 93 600                            | 30.9.2012  |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>  |       |          |                               |                                   | <b>533 960</b>                                       |
| <b>2. Návrhové práce</b>   |       |          |                               |                                   |  |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu | ha    | 312      | 750                           | 234 000                           | 31.7.2015  |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  | ha    | 312      | 700                           | 218 400                           | 31.1.2016  |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ   | ks    | 3        | 1000                          | 3 000                             | 28.2.2016  |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>   |       |          |                               |                                   | <b>455 400</b>                                       |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>  |       |          |                               |                                   | Termín ukončení v<br>měsících od výzvy<br>zadavatele |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků  | 100bm | 320      | 500                           | 160 000                           | 3  |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI   | ha    | 312      | 800                           | 249 600                           | 3  |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>  |       |          |                               |                                   | <b>409 600</b>                                       |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků  |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH   | 533 960,- Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH  | 455 400,- Kč          |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 409 600,- Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>   | <b>1 398 960,- Kč</b> |
| DPH 20%   | 106 792,- Kč          |
| DPH 21%   | 181 650,- Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>   | <b>1 687 402,- Kč</b> |

V Litoměřicích dne 30.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Jaroslava Doubravová  
 vedoucí Pobočky Litoměřice  
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. František Janovský  
 společník