

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice Ing. Pavel Sedlecký referent Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	p.sedlecky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek	
dále jen „zhotovitel“.	

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Opalice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených a schválených prací na návrhu KoPÚ nevyplývá potřeba vyhotovení dílčí části díla **3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole**. V položkovém výkazu činností bude **počet MJ roven nule**.

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 4 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

23.11.2021

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

22.11.2021

.....

Ing. Dalimil Foltánek,
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

23.11.2021

.....

Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 - Vyhodotnění návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	500	18 000	26.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	400	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	208	500	104 000	26.04.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	208	350	72 800	26.12.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 000	110 000	26.08.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	4 000	16 000	28.02.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	-----	26.10.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	500	102 000	26.07.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					422 800	26.07.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	500	102 000	26.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	3	2 000	6 000	26.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	-----	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	204	70	14 280	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	100	5 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	204	500	102 000	31.07.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					233 280	dle bodu 3.2.3.
3.3.	Mapové dílo	ha	204	500	102 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	350	17 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					17 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	422 800,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	233 280,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 000,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	17 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	775 580,00
DPH 21% v Kč	162 871,80
Celková cena díla včetně DPH v Kč	938 451,80

Za objednatele:

23.11.2021

Za zhotovitele:

22.11.2021

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Dalimil Foltánek
 jednatel společnosti

V technických záležitostech:

23.11.2021

.....
 Ing. Karel Zvěřina
 vedoucí Pobočky České Budějovice