

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Michal Solnický, odborný rada Pobočka Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdabof
Tel.:	XXXXX, XXXXX
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

V technických záležitostech oprávněn
jednat: XXXXX
Tel./Fax : XXXXX
E-mail : XXXXX
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČO: 26042452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zhotovitel (podal nabídku společně) : **Ing. Josef Honz**
Sídlo : XXXXX, 387 42 Lnáře
IČO : 48223981
DIČ : XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce : XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za projekční práce : XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 10. 2021 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 390704/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram zaevidováno dne 20. 10. 2021 pod č.j. 631/2021), s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínů plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 10. 11. 2021 pod č.j. SPU 418607/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10. 11. 2021 pod č.j. 677/2021).

III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice byly na základě průzkumu trhu doplněny do položkového výkazu činností položky:

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – aktualizace, v rámci které budou zpracovány 3 MJ, termín plnění **28. 2. 2022**

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace, v rámci které bude zpracováno 9 MJ, termín plnění **28. 2. 2022**

Důvodem je vyjmutí některých pozemků (vlastníci XXXXX a XXXXX) z řešeného území KoPÚ a potřebnosti rozšíření obvodu KoPÚ pro realizaci PSZ.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice došlo rovněž ke **změně termínu** ukončení následujících etap:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškové zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé obvody
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 31. 10. 2021 na nový termín **31. 5. 2022**

Důvodem změny termínu je návaznost na zmíněné aktualizace etap 3.4.2. a 3.4.3.

Potřeba změny počtu měrných jednotek a termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčích částech **3.4.2., 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Rtišovice takto:

- a) **odstavec 6.1.,** čl. VI „**Cena za provedení díla**“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100:

Čl. VI

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	863 500,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	378 100,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	102 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 344 000,00 Kč
DPH 21 %	282 240,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 626 240,00 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) **příloha č. 1 SoD** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“
dílčí část:

- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – aktualizace – nová položka – 3 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – nová položka – 9 MJ

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 18. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o. (reprezentant sdružení)

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	174	800	139 200	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace	ha	3	2 700	8 100	28.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	900	73 800	30.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 000	0	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 000	258 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace	100 bm	9	4 000	36 000	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	111	2 000	222 000	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	256	150	38 400	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	245	200	49 000	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					863 500	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	256	500	128 000	31.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	256	100	25 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	174	1 000	174 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	21 500	43 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					378 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	256	400	102 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	863 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	378 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	102 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 344 000 Kč
DPH 21% v Kč	282 240 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 626 240 Kč

V Praze dne 18. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení