

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 14-2016-504201, uzavřené dne 15.1.2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice,
Hradiš'any a Lisov - 2015**“, a to konkrétně k.ú. Lisov,
(dále jen „**smlouva**“).

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Papež, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Bečvářová, rada Pobočky Plzeň |
| Adresa: | Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň |
| Telefon: | +420 727 956 816 |
| E-mail: | r.becvarova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „**objednatel**“

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o. |
| Reprezentant sdružení: | allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. |
| Sídlo: | Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Ing. Luborem Pekarským, jednatelem – reprezentant sdružení |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lubor Pekarský |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail: | xxxxx |
| ID DS: | yr3z3x |
| Bankovní spojení: | Komerční banka - Plzeň |
| Číslo účtu: | 2485160297/0100 |
| IČ: | 26349469 |
| DIČ: | CZ26349469 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Člen sdružení: **AGERIS s.r.o.**
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatel
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna počtu měrných jednotek (MJ) a cena díla. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII., odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Uvedené méněpráce jsou vyvolány menším zájmem vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu. Etapa 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, než bylo Objednatelem v rámci zadávacího řízení předpokládáno, proto bude provedena pouze v rozsahu zaslaných žádostí vlastníků.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava čl. VI smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy – Výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

I. Předmět dodatku

1.1. Cena díla uvedená ve smlouvě v Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 790 500,-Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 535 400,-Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 142 080,-Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | 57 600,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 525 580,-Kč |
| DPH 21 % v Kč | 320 371,80 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 845 951,80 Kč |

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy – Výkaz činností následovně:

| | Hlavní celek | MJ | Počet MJ dle SOD | Cena za MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Méněpráce – MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Nová cena celkem v Kč bez DPH |
|------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 210 | 300,00 | 63.000,00 | 18 | 192 | 300,00 | 57.600,00 |

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Výkaz činností.

V Plzni dne 24. 11. 2021

V Plzni dne 24. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
alIGEO, s.r.o
Ing. Lubor Pekarský
jednatel – reprezentant sdružení

Aktualizovaný výkaz činností - Dodatek č. 6 ke SOD č. 14-2016-504201 - KoPÚ Lisov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 600,00 | 14 400,00 | 30.9.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | - | - | - |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 334 | 270,00 | 90 180,00 | 15.10.2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 51 | 1 140,00 | 58 140,00 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 91 | 1 600,00 | 145 600,00 | 20.4.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | - | - | - |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 1 900,00 | 7 600,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 385 | 220,00 | 84 700,00 | 31.8.2017 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 2 830 | 80,00 | 226 400,00 | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu | ha | 385 | 280,00 | 107 800,00 | 20.4.2018 |
| | Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 0 | 20,00 | 0,00 | - |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 384 | 145,00 | 55 680,00 | 31.8.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 790 500,00 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 384 | 600,00 | 230 400,00 | 31.5.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 9 | 2 500,00 | 22 500,00 | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 4 | 4 100,00 | 16 400,00 | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 35 | 800,00 | 28 000,00 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 384 | 400,00 | 153 600,00 | 30.6.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 22 500,00 | 45 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 535 400,00 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 384 | 370,00 | 142 080,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 142 080,00 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 192 | 300,00 | 57 600,00 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 57 600,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 790 500,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 535 400,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 142 080,00 | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 57 600,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 525 580,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 320 371,80 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 845 951,80 | |