

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 10/2019-537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 430-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Bohutín

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Telefon: XXXXX, XXXXX
E-mail: m.horova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant sdružení) : **GROMA PLAN s.r.o.**
Sídlo: Plachého 40,301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavel Vostracký - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn
jednat: XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail : XXXXX
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Zhotovitel (podal nabídku společně) : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 40,301 00 Plzeň
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 10/2019-537100 ze dne 11.6.2019, včetně jejích dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část a na základě žádosti o změnu MJ vedenou u Státního pozemkového úřadu ze dne 10.11.2021 pod č.j. SPU 419749/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10.11.2021 pod č.j. 679/2021), s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 16.11.2021 pod č.j. SPU 427336/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram 703/2021 dne 16.11.2021).

III.

Snížení a navýšení měrných jednotek reaguje na skutečně provedené práce, při kterých došlo ke zpřesnění a k úpravě počtu měrných jednotek oproti počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke nepodstatné změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a u dílčí části: **3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohutín“ pro KoPÚ v katastrálním území Bohutín takto:

a) **odstavec 6.1., čl. VI.** „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

<i>Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH</i>	1 332 800,00 Kč
<i>Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH</i>	635 600,00 Kč
<i>Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH</i>	147 600,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 116 000,00 Kč
<i>DPH 21 %</i>	444 360,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 560 360,00 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě o dílo a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) **příloha č. 1 SoD** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bohutín“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

dílčí část 3.5.i.a) :

Výškopisné zaměření

(z 493 MJ na 492 MJ)

dílčí část 3.5.i.b) :

Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace liniových staveb

(z 15 MJ na 23 MJ)

dílčí část 3.5.i.c) :

Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace vodohospodářských staveb

(z 5 MJ na 7 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 10/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností a záznam o méněpracích.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
2. Záznam o méněpracích

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohutín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	67	1 000	6 700	30.06.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	182	600	109 200	30.06.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	311	600	186 600	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	11	2 000	22 000	30.09.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	186	1 300	241 800	30.09.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	359	1 000	359 000	30.09.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	4 000	32 000	30.09.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	492	300	147 600	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	492	300	147 600	31.03.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 332 800	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	492	700	344 400	31.01.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	492	100	49 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	23	1 000	23 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	185	1 000	185 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					635 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	492	300	147 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					147 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 332 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						635 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						147 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						2 116 000 Kč

DPH 21% v Kč	444 360 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 560 360 Kč

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část etapy 3.5.i.a) dle smlouvy o dílo č. 10/2019-537100 ze dne 11.6.2019, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 430-2019-537212

V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Bohutín, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 10/2019-537100 ze dne 11.6.2019, došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ze 493 MJ na 492 MJ – tedy o 1 MJ méně. Důvodem je zaměření skutečného stavu předešlých etapách KoPÚ.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 1 MJ v etapě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

Tento záznam bude součástí dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2019-537100.

V Příbrami 10.11.2021

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Pavel Vostaracký
jednatel GROMA PLAN s. r.o.