

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“**

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Opava**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **AGPOL s.r.o.**
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.
(dále jen jako „Zhotovitel“).

Čl. I

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) je upřesnění rozsahu projekčních prací u stavebního objektu SO 02 vodních nádrží (Czechovy rybníky), které jsou součástí biocentra LBC12, SO 04 Polní cesta C62 a SO 01 Poldr a zajištění chybějícího posudku TBD (kategorizace vodního díla) pro oba objekty vodních děl SO 01 a SO 02.

2. Upřesnění rozsahu projekčních prací u stavebního objektu SO 02 je řešeno návrhem víceprací, které jsou vyvolány potřebou navýšení rozsahu projekčních prací na objektech bývalých Czechových rybníků, v PD označeno jako SO 02, které nebyly v PSZ nijak technicky rozpracovány jakožto stávající nádrže zahrnuté pouze jako součást lokálního biocentra LBC12 a od doby ukončení KOPÚ došlo k zvětšení rozsahu poškození stávajících nádrží. V zadání PD nebyly detailně rozepsány požadavky na charakter a konstrukci rekonstruovaných nádrží, což vyplynulo až z detailního zaměření celého území, které nebylo v rámci PSZ provedeno, a z něho nyní vychází i koncepce projekčního řešení stávajících porušených nádrží.

U objektu SO 04 Polní cesta C62 je nutné oproti zadání prodloužit řešení o části polních cest C45 a C44 tak, aby byla zajištěna dopravní návaznost za přerušenou zaužívanou cestu v budoucí zdrži. Navýšení řešení bude u cesty C45 v délce 65,0 m a u cesty C44 v délce 85,0 m. Konstrukce cest bude stejná jako u cesty C62.

Další položkou víceprací pro vodní díla - oba objekty SO 01 Poldr a SO 02 Czechovy rybníky je chybějící posudek z hlediska TBD (technickobezpečnostní dohled) se stanovením kategorizace vod. díla, která je standardně obsažena v DTR pro PSZ, což v tomto případě nebylo vyhotoveno (dále jen „Doplnění PD“).

3. Výše uvedené vícepráce jsou kompenzovány méněpracemi v hodnotě 12 000,00,- Kč bez DPH za neprovedený GTP v prostoru svodného příkopu SP 1, který nelze realizovat z důvodu nevyřešeného napojení do vodoteče mimo obvod KoPÚ.

4. Termíny Plnění uvedené ve smlouvě o dílo v Čl. III se nemění.

5. Čl. V Cena a způsob platby, bod 5.2 se upravuje takto:

	bez DPH	s DPH
Celková cena za provedení Plnění,	640 000,- Kč	774 400,- Kč
z čehož:		
vypracování projektové dokumentace:		
- Poldr 2 vč. souvisejících objektů	196 000,- Kč	237 160,- Kč
- Rybníky LBC 12, navazující výsadba LBK 13	209 000,- Kč	252 890,- Kč
- <i>Interakční prvek 35</i>	<i>20 000,- Kč</i>	<i>24 200,- Kč</i>
- <i>Interakční prvek IP 45a</i>	<i>20 000,- Kč</i>	<i>24 200,- Kč</i>
- <i>Interakční prvek IP 45b</i>	<i>44 000,- Kč</i>	<i>53 240,- Kč</i>
- <i>Interakční prvek IP 46, Interakční prvek IP 47 vč. souvisejících objektů</i>	<i>25 000,- Kč</i>	<i>30 250,- Kč</i>
- <i>Svodný příkop SP1 vč. souvisejících objektů</i>	<i>44 000,- Kč</i>	<i>53 240,- Kč</i>
vypracování GTP:		
- <i>Poldr 2 vč. souvisejících objektů</i>	<i>30 000,- Kč</i>	<i>36 300,- Kč</i>
- <i>Rybníky LBC 12, navazující výsadba LBK 13</i>	<i>25 000,- Kč</i>	<i>30 250,- Kč</i>
- <i>Svodný příkop SP1 vč. souvisejících objektů</i>	0,00- Kč	0,00,- Kč
- <i>Zajištění kategorizace vodních děl pro SO 01. SO 02 (TBD)</i>	12 000,-Kč	14 520,- Kč
zajištění stavebního povolení:	<i>15 000,- Kč</i>	<i>18 150,- Kč</i>

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II
Cena za vícepráce a celková cena díla

1. Cena za vícepráce:	
Vypracování Doplnění PD	92 000,00 Kč (bez DPH)
Cena za méněpráce:	
Neprovedený GTP v prostoru svodného příkopu SP 1	12 000,00 Kč (bez DPH)
2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 mění takto:	
Smlouva o dílo	560 000,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce – neprovedený GTP	12 000,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce - vypracování Doplnění PD	92 000,00 Kč (bez DPH)
Celková cena díla	640 000,00 Kč (bez DPH)
DPH 21 %	134 400,00 Kč
<u>Celková cena díla</u>	<u>774 400,00 Kč (s DPH)</u>

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě 25. 11. 2021

Za Zhotovitele:

V Olomouci 24. 11. 2021

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Jednatel společnosti AGPOL s.r.o.