

## DODATEK Č. 1/2021

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### „Realizace Budišovsko I. etapa“

(dále jen „dodatek č. 1“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

**Jméno:**

**STRABAG a.s.**

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava – na

základě plné moci ze dne 1.1.2021

Tel.:

E-mail:

ID DS:

B 7634

Korespondenční adresa:

STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

994404-640900015/0800

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

## ČI. I

### Předmět a účel dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení souboru staveb **Realizace Budišovsko I. etapa** (dále jen „**dílo**“) je:
  - a) Úprava platebních podmínek dle čl. IV SOD, konkrétně termín a způsob dílčí fakturace.
  - b) Úprava termínů plnění předání díla, respektive jeho části dle čl. V a IX SOD.
  - c) Snížení hodnoty plnění.

## ČI. II

### Úprava platebních podmínek

2. V **ČI. IV Platební podmínky** se nahrazuje stávající znění **odstavce 3**. tímto novým zněním:

*Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Takováto faktura bude vystavena za práce provedené v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturou fakturovat pouze zhotovené a předané práce (části objektů). Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla (části/etapy) dle této smlouvy. Součástí každé faktury (vyjma faktur provádění 3leté následné péče o výsadby, které odsouhlasí přímo objednatel) budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. **Faktura za práce provedené v roce 2021 bude obsahovat soupis prací provedených do 30.11.2021 a bude doručena objednateli nejdéle do 7.12.2021. Poslední faktura po dokončení celého díla, tedy včetně 3leté následné péče bude doručena objednateli nejdéle do 30.11.2024 a bude označena textem „konečná“.***
3. V **čl. IV Platební podmínky** se stávající znění odstavce 4 nahrazuje tímto novým zněním:

*Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedené práce v kalendářním roce po jejich předání a kontrole ze strany TDS, cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2022, 2023 a 2024, dle této smlouvy a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur za následnou péči o výsadby budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30. 11. příslušného roku.*

4. V **čl. IV Platební podmínky** se stávajícího znění odstavce č. 10 nahrazuje tímto novým zněním:

*Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do **30.11. příslušného roku, vyjma dílčí faktury za rok 2021, která bude doručena do 7.12.2021**“*

### **Čl. III**

#### **Úprava termínu plnění díla**

5. V **Čl. V Doba plnění** se stávající znění odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:

*Etapa díla zahrnující stavební, dokončovací práce, výsadbu zeleně, odstranění vad a nedodělků, úspěšné kolaudační prohlídky bude dokončena nejpozději do **31.5. 2022**.*

6. V **Čl. V Doba plnění** se stávající znění odstavce 6 nahrazuje tímto novým zněním:

*Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací*
- b. *Termín zahájení stavebních prací:*
- c. *1.5.2021*
- d. *Termín dokončení stavebních prací:*  
**31.5.2022**
- e. *Termín dokončení založení výsadby dřevin a zatravnění:*  
**30.11. 2021**
- f. *Termín předání a převzetí hotové stavby mimo založené výsadby, vč. předání požadované a předepsané dokumentace a provedení úspěšné závěrečné kolaudační prohlídky: **31.5.2022***
- g. *Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 1. rok:15.11.2022*
- h. *Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 2. rok:15.11.2023*
- i. *Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 3. rok a současně protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 15.11.2024*

7. V **Čl. V Doba plnění** se stávající znění odstavce 7 nahrazuje tímto novým zněním:

*Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v **aktualizovaném podrobném časovém harmonogramu postupu prací**, který byl odsouhlasen na **kontrolním dni stavby č. 8. dne 8.11.2021**. Tento *podrobný harmonogram je nedílnou součástí* tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet uzlové body-termíny jednotlivých fází výstavby díla, či jen objektu, uvedené v aktualizovaném harmonogramu:*

### **Čl. IV**

#### **Cena za méněpráce, celková cena díla**

**Cena za méněpráce.....421 114,45 Kč (bez DPH), tj. 1,15% z celkové ceny díla dle SOD))**  
**Celková cena díla dle dodatku č. 1 k SOD..... 36 087 523,58 Kč (bez DPH)**

**V čl. III Cena díla** se stávající znění odstavce č. 1 smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

*Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy sjednaná dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 1.6.2021 se upravuje tímto dodatkem č. 1 dle článku IV tohoto dodatku.*

Současně se stávající znění odstavce č. 4 smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

**Celková cena za provedení díla:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 % DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
	Kč	Kč	Kč
SO 101 Polní cesta C11	<b>2 772 710,45</b>	<b>582 269,20</b>	<b>3 354 979,64</b>
SO 102 Hlavní polní cesta HC2	<b>12 485 037,67</b>	<b>2 621 857,91</b>	<b>15 103 265,58</b>
SO 107 Hlavní polní cesta HPC2	<b>11 535 377,33</b>	<b>2 422 429,24</b>	<b>13 957 806,57</b>
SO 01 Tůň T1	<b>224 536,54</b>	<b>47 152,67</b>	<b>271 689,21</b>
SO 02 Tůň T2	<b>287 569,19</b>	<b>60 389,53</b>	<b>347 958,72</b>
SO 03 Tůň T3	<b>741 625,84</b>	<b>155 741,43</b>	<b>897 367,27</b>
SO 06 Protierozní mez PEO2	<b>1 063 000,19</b>	<b>223 230,04</b>	<b>1 286 230,23</b>
SO 12 Záchytný průleh ZPRU1	<b>3 609 658,14</b>	<b>758 028,21</b>	<b>4 367 686,35</b>
SO 13 Svodný průleh SPRU1	<b>1 649 270,07</b>	<b>346 346,71</b>	<b>1 995 616,78</b>
SO 802 Doprovodná zeleň HPC2	<i>941 778,68</i>	<i>197 773,52</i>	<i>1 139 552,20</i>
1. rok následné péče SO 802.1	<i>57 656,46</i>	<i>12 107,86</i>	<i>69 764,32</i>
2. rok následné péče SO 802.2	<i>77 729,97</i>	<i>16 323,29</i>	<i>94 053,26</i>
3. rok následné péče SO 802.3	<i>77 729,97</i>	<i>16 323,29</i>	<i>94 053,26</i>
<b>VRN SO: 107,802,12,13</b>	<b>308 933,40</b>	<b>64 876,01</b>	<b>373 809,41</b>
<b>VRN SO:101,102,06</b>	<b>285 260,70</b>	<b>59 904,75</b>	<b>345 165,45</b>
<b>VRN: SO 01,02</b>	<b>28 618,40</b>	<b>6 009,86</b>	<b>34 628,26</b>
<b>VRN SO 03</b>	<b>28 618,40</b>	<b>6 009,86</b>	<b>34 628,26</b>
<b>SZ celkem</b>	<b>36 087 523,58</b>	<b>7 579 379,95</b>	<b>43 665 903,53</b>

(U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.)

V čl. IX Provedení a předání, převzetí díla se stávající znění odstavce č. 27 nahrazuje tímto novým zněním: **Dílo je možno předat i po ucelených částech. Samostatně lze předat stavbu komunikací (objekty SO 101,102,107) bez vysazené zeleně, a to po zajištění kolaudačního souhlasu.**

V čl. IX Provedení a předání, převzetí díla se ve znění stávajících odstavců č. 28 až 33 doplňuje původní pojem "dílo" textem „**nebo ucelená část díla schopná samostatného užívání**“.

## Čl. V

### Odůvodnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- a) Důvodem dohody o dílčí fakturaci provedených prací v roce 2021, prodloužení termínu stavebních prací na stavebních objektech (SO12 a SO13) a možnosti předání díla po ucelených částech díla (souboru staveb) je odůvodněná žádost zhotovitele ze dne 26.10.2021. Práce na SO 12 a SO13 mohly být zahájeny až po sklizni zem. plodin z těchto ploch a současně jsou prováděny ve složitých geologických poměrech se zatížením skalního podloží, což prodlužuje termín dokončení stavby a následného kolaudačního řízení.
- b) Důvodem snížení ceny díla jsou méněpráce, které zahrnují položky, které v rámci souboru nebudou provedeny zpravidla z důvodu nadbytečnosti a jedná se o tyto druhy prací:
- Položky poplatku za uložení zeminy s kamením a uložení stavebního odpadu na recykl. skládce (skládkovné): Tyto položky jsou odpočteny u všech st. objektů z důvodu, že stavební odpad byl zpracován na vlastním recyklačním zařízení zhotovitele a zemina s kamením využita v rámci stavby samotné, případně na jiné stavbě zhotovitele nebo dána k dispozici městu Budišov na jeho žádost.
  - Položka vytýčení inž. sítí: nadbytečné, v blízkosti realizovaných st. objektů se IS nevyskytovaly
  - položka-dozor jiné osoby: obsahem položky je myšlen dohled geologa, zajištění programu a výkonu TBD nad vod. dílem, což zde nebylo potřeb., Objekty tůní, nejsou vodním dílem a dohled geologa nebyl nutný.
  - Položka VRN - zajištění zvl. užívání komunikace, dopr. značení vč. rozhodnutí a poplatku: u většiny stav. objektů toto nebylo potřeba zajišťovat, proto je odpočteno.
  - Položka-D+M Prezentační tabule o financování z PRV: tato se stala nadbytečnou, když stavba není realizována z PRV, jak se původně předpokládalo.

## Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

- a) soupis méněprací jako příloha č. 1
- b) aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 8.11.2021

V Ostravě 19.11.2021

V Ostravě 18.11.2021

el. podepsáno

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky

.....  
**Ing. Jiří Malík**  
ředitel oblasti Sever o.z. Morava

.....  
**Ing. René Suchan**  
ekonom oblasti Sever o.z. Morava

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba: Realizace SZ Budišovsko

Objekt: A - Polní cesty

Soupis: **SO 101 - Polní cesta C11**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 706,43</b>	
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-847,010	10,00	-8 470,10	CS ÚRS 2021 01
42	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-23,633	10,00	-236,33	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba: Realizace SZ Budišovsko

Objekt: A - Polní cesty

Soupis: **SO 102 - Hlavní polní cesta HC2**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-105 994,08</b>	
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-8 543,908	10,00	-85 439,08	CS ÚRS 2021 01
80	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-38,975	10,00	-389,75	CS ÚRS 2021 01
81	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2 016,525	10,00	-20 165,25	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba: Realizace SZ Budišovsko

Objekt: A - Polní cesty

Soupis: **SO 107 - Hlavní polní cesta HPC2**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-109 777,50</b>	
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-10 977,750	10,00	-109 777,50	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba: Realizace SZ Budišovsko

Objekt: A - Polní cesty

Soupis: **VRN SO 107, 802, 12, - Vedlejší rozpočtové náklady SO 107 + SO 802 + SO 12 (B) + SO 13 (B)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-30 774,40</b>	
5	K	01131401R	Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení	kpl	-1,000	11 836,30	-11 836,30	
1	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	-1,000	7 101,80	-7 101,80	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	-1,000	10 652,70	-10 652,70	
16	K	0915330R	D+M prezentační tabule o financování z PRV - rozměr 30 x 40 cm	kpl	-1,000	1 183,60	-1 183,60	

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

A - Polní cesty

Soupis:

**VRN SO 101,102,06 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 101+ SO 102 + SO 06(B)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-53 263,50</b>	
5	K	01131401R	Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení	kpl	-1,000	11 836,30	-11 836,30	
1	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	-1,000	7 101,80	-7 101,80	
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	-1,000	23 672,70	-23 672,70	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	-1,000	10 652,70	-10 652,70	

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 01 - Tůň T1**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 004,86</b>	
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-400,486	10,00	-4 004,86	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 02 - Tůň T2**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 344,01</b>	
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-434,401	10,00	-4 344,01	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 03 - Tůň T3**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 902,60</b>	
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 390,260	10,00	-13 902,60	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 06 - Protierozní mez PEO2**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 735,19</b>	
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-373,519	10,00	-3 735,19	CS ÚRS 2021 01



**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 12 - Záchytný průleh ZPRU1**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-57 878,25</b>	
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-5 777,440	10,00	-57 774,40	CS ÚRS 2021 01
102	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,670	10,00	-66,70	CS ÚRS 2021 01
103	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,715	10,00	-37,15	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**SO 13 - Svodný průleh SPRU1**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-18 080,86</b>	
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 808,086	10,00	-18 080,86	CS ÚRS 2021 01

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**VRN SO 01,02 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 01 + SO 02**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 326,40</b>	
2	K	01131401R	Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení	kpl	-1,000	1 183,60	-1 183,60	
3	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	-1,000	710,20	-710,20	
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	-1,000	2 367,30	-2 367,30	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	-1,000	1 065,30	-1 065,30	

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ-DOD. Č. 1 SOD**

Stavba:

Realizace SZ Budišovsko

Objekt:

B - Vodohospodářská a protierozní opatření

Soupis:

**VRN SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 03**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 326,40</b>	
2	K	01131401R	Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení	kpl	-1,000	1 183,60	-1 183,60	
3	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	-1,000	710,20	-710,20	
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	-1,000	2 367,30	-2 367,30	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	-1,000	1 065,30	-1 065,30	

**Náklady stavby celkem****-421 114,48**

**HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA-Dodatek č. 1 k SOD**

**Stavba : " Realizace Budišovsko I. etapa "**

**Termín provedení díla : od 06/2021 do 15.11/2024**

název stavebního objektu	Období	Rok												
		2021						2022		2023	2024			
		Měsíc												
		06	07	08	09	10	11	12	4	5	11	11	11	
<b>A - Polní cesty</b>	06 - 15.11 2024													
SO 101 - Polní cesta C11														
Příprava území, sejmutí ornice, odkop na úroveň pláně														
Úprava pláně pro dosažení požadované únosnosti														
Zřízení podkladních ŠD vrstev														
Provedení propustků														
Zřízení vrchních pojízdných vrstev														
Zřízení nových krajnic.														
SO 102 - Hlavní polní cesta HC2														
Příprava území, sejmutí ornice, odkop na úroveň pláně.														
Úprava pláně pro dosažení požadované únosnosti														
Zřízení podkladních ŠD vrstev														
Provedení propustků														
Zřízení vrchních pojízdných vrstev														
Zřízení nových krajnic.														
SO 107 - Hlavní polní cesta HPC2														
Příprava území, sejmutí ornice, odkop na úroveň pláně.														
Úprava pláně pro dosažení požadované únosnosti														
Zřízení podkladních ŠD vrstev														
Provedení propustků														
Zřízení vrchních pojízdných vrstev														
Zřízení nových krajnic.														
<b>Uzlové body</b>				1 2 1	2 3	3 4	4							
SO 802 - Doprovodná zeleň cesty HPC2	11 2021 - 15.11 2024													
SO 802 - Doprovodná zeleň cesty HPC2														
SO 802.1, .2, .3 - Následná péče														
<b>Uzlové body</b>							5							
<b>B - Vodohospodářská a protierozní opatření</b>	06 2021 - 30.10 2021													
SO 01 - Tůň T1														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Povrchové úpravy														
SO 02 - Tůň T2														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Povrchové úpravy														
SO 03 - Tůň T3														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Povrchové úpravy														
SO 06 - Protierozní mez PEO2														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Propustek														
Povrchové úpravy, dokončovací práce														
SO 12 - Záchytný průleh ZPRU1														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Propustek														
Povrchové úpravy, dokončovací práce														
SO 13 - Svodný průleh SPRU1														
Příprava území, kácení, sejmutí ornice, odkop														
Vodorovné konstrukce														
Povrchové úpravy, dokončovací práce														
<b>Uzlové body</b>							5				5			6
Předání stavební části														
Předání výsadeb														
<b>Celková doba výstavby</b>		<b>06/2021 - 15/11/2024</b>												

**Uzlové body**

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | Kontrola pláně                                       | C11,HC2 - 11.8.<br>HPC2 - 20.8.   |
| <b>2</b> | Kontrola upravené pláně                              | C11,HC2 13.8.<br>HPC2 3.9.  |
| <b>3</b> | Kontrola podkladních štěrkových vrstev               |   |
| <b>4</b> | Kontrola Finálních vrstev                            | C11,HC2 - 20.10.<br>HPC2 29.10.   |
| <b>5</b> | Kontrola ukončení stavebních prací a terénních úprav | ZPRU1 + SPRU1 31.5. 2022<br>C11,HC2,HPC2 30.10. 2021<br>PEO2 31.5. 2022<br>SO 802 20.11. 2021 |
| <b>6</b> | Kontrola ukončení celého díla                        | 15.11.2024  |

Kontroly Armatury, bednění a betonových konstrukcí budou prováděny průběžně podle jednotlivých pracovních úseků, vždy před provedením dalších navazujících prací .