

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“**

(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1022147761/0100

IČ/DIČ:

42767377 / CZ42767377

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727.
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“ (dále i „stavba“) je upřesnění rozsahu projektčních prací u stavebního objektu SO 156 Hlavní polní cesta HC16 včetně upřesnění termínů plnění.

2. Upřesnění rozsahu projekčních prací u stavebního objektu SO 156 Hlavní polní cesta HC16 je řešeno návrhem víceprací, které jsou vyvolány potřebou umístění výhybny na pozemku parc. č. 2679 v k. ú. Ropice a požadavkem vlastníka vodovodu SmVaK, a.s., Ostrava, na přeložku stávajícího vodovodu DN 80 PVC pod touto výhybnou, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném řízení na navrhovanou výhybnu a přeložku vodovodu (dále jen „Doplnění PD“).

3. Termíny Plnění uvedené ve smlouvě o dílo v Čl. III a dodatcích č. 1 a 2 se upravují takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **31. 3. 2021**

3.1.2 Termín pro podání žádosti o stavební povolení: **do 30. 11. 2021**

3.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Doplnění PD o návrh výhybny a přeložky vodovodu v následujících termínech:

3.2.1. Termín předání Doplnění projektové dokumentace:
do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 3

3.2.2. Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném řízení
do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3

4. Čl. V Cena a způsob platby, body 5.2 a 5.4 se upravují takto:

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí:

	bez DPH	s DPH
Celková cena za provedení Plnění dle původní smlouvy	705 000,- Kč	853 050,- Kč
Vícepráce - Doplnění PD o návrh výhybny a přeložky vodovodu	64 000,- Kč	77 440,- Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č. 3	769 000,- Kč	930 490,- Kč
z čehož:		
vypracování projektové dokumentace:	565 000,- Kč	683 650,- Kč
- Polní cesta HC 13	136 000,- Kč	164 560,- Kč
- Polní cesta HC 16	143 000,- Kč	173 030,- Kč
- Polní cesta VC 9	72 000,- Kč	87 120,- Kč
- Polní cesta VC 13	44 000,- Kč	53 240,- Kč
- Polní cesta VC 26	125 000,- Kč	151 250,- Kč
- Polní cesta VC 28	45 000,- Kč	54 50,- Kč
Doplnění PD - Výhybna a přeložka vodovodu	64 000,- Kč	77 440,- Kč
vypracování GTP:	140 000,- Kč	169 400,- Kč
- Polní cesta HC 13	34 000,- Kč	41 140,- Kč
- Polní cesta HC 16	35 000,- Kč	42 350,- Kč
- Polní cesta VC 9	18 000,- Kč	21 780,- Kč
- Polní cesta VC 13	11 000,- Kč	13 310,- Kč
- Polní cesta VC 26	31 000,- Kč	37 510,- Kč
- Polní cesta VC 28	11 000,- Kč	13 310,- Kč

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.4.1 Cena za Plnění dle bodu 3.1 se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění:

a) Faktura za provedení Plnění bude proplacena do výše **80 %** z ceny dle původní smlouvy, tj. 564 000,- Kč bez DPH, za provedení Plnění bez víceprací projektu výhybny a přeložky

vodovodu, a to až po zpracování připomínek objednatele, správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace.

- b) Zbývajících **20 %** ceny dle původní smlouvy, tj. 141 000,- Kč bez DPH, za provedení Plnění bez víceprací projektu výhybny a přeložky vodovodu bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání posledního pravomocného stavebního povolení.

5.4.2 Cena za vícepráce na vypracování Doplnění PD dle bodu 3.2 bude hrazena na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli po předání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výhybnu a přeložku vodovodu.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě dne 25. 11. 2021

Za Zhotovitele:

V Ostravě 24. 11. 2021

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.