

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Adresa:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Tel.	+420 606 664 727
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu souladu harmonogramu předání prací, kdy je dílo zhotovitelem předloženo k vyjádření Regionální dokumentační komisi (proběhne 10.11.2021) a po odstranění připomínek, bude předloženo ke schválení zastupitelstvu obce na konci listopadu 2021 a v návaznosti na kontrolní den, který proběhl 23.8.2021, dochází k posunu termínů ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 10 dní.

Dle informace zhotovitele ze dne 11.10.2021 dochází u dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ke zvýšení počtu měrných jednotek dle skutečnosti o 7 MJ a u dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti o 4 MJ.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 874-2019-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

Z důvodu personální změny na straně zhotovitele, nově zhotovitele zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech pan Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) a v technických záležitostech je nově oprávněn jednat Ing. Petr Mihulka a xxxxxx. Kontaktní e-mail zhotovitele je upraven na xxxxxx.

II.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 14 MJ na 21 MJ, tj. o 7 MJ a mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 4 MJ na 0 MJ, tj. o 4 MJ a mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 874-2019-523101 o 4 750,00 Kč bez DPH, tj. o 5 747,50 Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	532 960,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295 795,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	57 050,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	885 805,00 Kč
DPH 21%	186 019,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 071 824,05 Kč

III.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v čl. II. se Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mění takto:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšení počtu měrných jednotek ze 14 MJ na 21 MJ, tj. o 7 MJ, cena za 1 MJ 750 Kč - zvýšení ceny o 5 250 Kč bez DPH a mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

Dílčí část 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu měrných jednotek ze 4 MJ na 0 MJ, tj. o 4 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč - snížení ceny o 10 000 Kč bez DPH a mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 874-2019-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne

Za objednatele: 1. 11. 2021

Za zhotovitele: 27. 10. 2021

Ing Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
v z. Ing. Pavel Svoboda – dle plné moci

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Marika Chválová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Litostrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	147	880	129 360	30. 4. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 400	25 200	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0		0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	16	1 600	25 600	15. 11. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 160	246 240	15. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	165	305	50 325	30. 6. 2020
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	345	56 235	26. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					532 960	26. 2. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	665	108 395	25. 11. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	9	550	4 950	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	21	750	15 750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	163	900	146 700	30. 6. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					295 795	
3.6.	Mapové dílo	ha	163	350	57 050	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 050	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	532 960,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	295 795,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	57 050,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	885 805,00 Kč
DPH 21% v Kč	186 019,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 071 824,05 Kč