

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Adresa:</b>	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 850
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:plzensky.kraj@spucr.cz">plzensky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ 40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období od dne 05. 10. 2020 do dne 11. 04. 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19.

V rámci dodržování těchto opatření nebylo umožněno provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení a plnění dle harmonogramu uzavřené smlouvy o dílo (osobní projednávání při tvorbě variant návrhu nového uspořádání – setkávání zástupců zhotovitele s vlastníky).

Smluvní strany dále na základě zásadního nesouhlasu vlastníka přistoupily ke změně obvodu pozemkové úpravy. Tento vzájemně dohodnutý postup proporčně vyvolal změnu termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.5.2. <i>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.</i>	30. 01. 2022	<b>31. 05. 2022</b>

## II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, tak zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech 07. 12. 2021

V Plzni 06. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jiří Papež**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

**Martin Vondráček**

jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

Administrátor VZ/  
v souladu s MP:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	2 000	52 000	15. 11. 2019	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	501	1 100	551 100	15. 11. 2019	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	514	1 500	771 000		
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1015	200	203 000	15. 11. 2019	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	290	2 000	580 000		
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>vícepráce</b>	100 bm	6	8 000	48 000		30. 11. 2021 (dodatek č. 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	ha	514	900	462 600		15. 11. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 000	9 000	Nejpozději s fakturačním celkem 3. 6. Mapové dílo	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1015	220	223 300	15. 11. 2019	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1015	280	284 200	31. 3. 2020	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					3 184 200	<b>31. 3. 2020</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	900	450 900	30.10.2020	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000		
	<b>VÍCEPRÁCE</b> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 3)	ha	14	2 000	28 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	900	92 700		
	<b>MÉNĚPRÁCE</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-53	900	-47 700		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000		
	<b>MÉNĚPRÁCE</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-2	5 000	-10 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	501	1 200	601 200	<b>31.5.2022</b> <b>dodatek č. 5</b>	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 227 100		
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1015	460	466 900	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					466 900		
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	557	1 000	557 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					557 000		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 184 200
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 227 100
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	466 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	557 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 435 200</b>
DPH 21% v Kč	1 141 392
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 576 592</b>

V Plzni dne 07. 12. 2021

V Plzni dne 06. 12. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Martin Vondráček, jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.