

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Možděnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, rada pobočky
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: p.wrkoslavova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Možděnice jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u fakturačních celků 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. z původního počtu 109 MJ na **108 MJ** fakturovaných, u fakturačního celku 1.6. z původního počtu 20 MJ na **0 MJ** fakturovaných, u fakturačního celku 2.4. z původního počtu 382 MJ na **361 MJ** fakturovaných a u fakturačního celku 3.2. z původního počtu 382 MJ na **360 MJ** fakturovaných. Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě ve výši 29 650,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 7.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku a s odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	479 640,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	402 050,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	151 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 032 690,- Kč
DPH 21 %	216 865,- Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DÍLA VČETNĚ DPH	1 249 555,- Kč

Nové znění upraveného výkazu činností k nabídkové ceně je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 15. 12. 2021

V Pardubicích dne 15. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha 1: upravený výkaz činností k nabídkové ceně