

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 7** ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 31.12.2021 na 31.3.2022. Zpracovatel k dnešnímu dni splnil zákonnou podmínku odevzdání tohoto fakturačního celku, tj. 60% souhlasů. Na žádost SPÚ, Pobočky Jičín došlo k dohodě, že zpracovatel bude pokračovat v jednání s dosud nereagujícími vlastníky s cílem dosažení vyššího % odsouhlasení návrhu před tím, než pobočka bude rozesílat vlastníkům výzvy podle § 9, odst.21 zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodatkem č.7 dochází ke změně termínu dle příloh 1a) a 1b) Smlouvy o dílo č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 15.12.2021

V Pardubicích dne 14.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda
- 1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda (dodatek č. 7)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	400	110 800	31.8.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000	13 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	2 200	17 600	31.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 200	264 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 200	11 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	287	250	71 750	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	287	350	100 450	31.1.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					619 600	31.1.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	287	900	258 300	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	350	24 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	2 500	125 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	30 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	287	750	215 250	31.3.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					653 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	287	500	143 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					143 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	619 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	653 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	143 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 416 150 Kč
DPH 21% v Kč	297 392 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 713 542 Kč

V Hradci Králové dne 15.12.2021

V Pardubicích dne 14.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel
 GEOVAP, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda (dodatek č. 7)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	250	400	100 000	31.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 200	283 800	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	246	250	61 500	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	246	350	86 100	31.1.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					559 900	31.7.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	221	900	198 900	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	350	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	2 200	57 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	14 000	98 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	221	750	165 750	31.3.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	13 000	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 850	
3.6.	Mapové dílo	ha	221	500	110 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					110 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	559 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	566 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	110 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 237 250 Kč
DPH 21% v Kč	259 823 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 497 073 Kč

V Hradci Králové dne 15.12.2021

V Pardubicích dne 14.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel
 GEOVAP, spol. s r.o.