

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: .. a číslo smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Ing. Bohuslava Vašková, odborný rada Pobočky Chrudim
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ČNB

2006-15937031/0710

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. C 234

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

xxxxx

Česká spořitelna, a.s.

500069362/0800

15049248/CZ15049248

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Medlešice jsou méněpráce u fakturačních celků 1.4. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu

upravovaného území a 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem u fakturačního celku 1.4. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území ke snížení počtu měrných jednotek z původních 165 MJ na **152 MJ** fakturovaných, u fakturačního celku 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ z původních 90 MJ na **2 MJ** fakturované a u 3.1. stabilizace hranic pozemků z původních 300 MJ na **0 MJ** fakturovaných. Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě ve výši 141 100,- Kč bez DPH. V souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, s přičtením víceprací dle dodatku č. 3 a s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečná rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	613 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	350 600,- Kč
Celková cena bez DPH	1 310 850,- Kč
DPH 20 % ze základu 673 100,- Kč	134 620,- Kč
DPH 21 % ze základu 637 750,- Kč	133 928,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 579 398,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 20. 12. 2021

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 15. 12. 2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 20. 12. 2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha: konečný výkaz činností