

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Kopřiva, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.	+420 725918634
E-mail:	ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Sídlo:	Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Tel.:	+420 xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Ing. Irena Sokolová – LAND servis (IČ: 14481405), xxxxxxxx, 370 01 České Budějovice, uzavřela na základě plné moci, jako 1. účastník a zároveň reprezentant sdružení „Agroprojekce + Sokolová“, dne 30. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 1433-2015-505202. Podpisem se společně pak zavázali k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožmitál na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna identifikačních údajů zhotovitele, a to na základě oznámení Ing. Sokolové o ukončení její podnikatelské činnosti ze dne 2. 12. 2021 (č. j. SPU 450777/2021) a také změna v rozsahu prací (méněpráce) u hlavního fakturačního celku 3.4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

- a) Ing. Irena Sokolová (identifikační údaje viz Článek I.), jako 1. účastník a zároveň reprezentant sdružení, ukončila podnikatelskou činnost dne 31. 12. 2020. Veškeré závazky k objednateli přebral na základě smlouvy o sdružení, předložené v nabídce k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čerín a k. ú. Rožmitál na Šumavě“, 2. účastník sdružení, tj. společnost "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611.
- b) Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se snižuje počet MJ ze 100 MJ na 96 MJ uvedených ve výkazu činností. Zároveň je tímto plnění ze Smlouvy ukončeno.

Původní stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	500,-	50 000,-

Nový stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	96	500,-	48 000,-

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 196 320 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla snížena o 71 000 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se **snižuje o 2 000 Kč bez DPH** (méněpráce).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 73 000 Kč bez DPH, tj. 6,1 % z původní hodnoty závazku.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	606 010 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	375 710 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	93 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	48 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 123 320 Kč
DPH 21 %	235 897 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 359 217 Kč

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Rožmitál na Šumavě - Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

5. 1. 2022

Za zhotovitele:

4. 1. 2022

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 KoPÚ Rožmitál na Šumavě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 100	17 600	30.09.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 800	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	294	420	123 480	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	470	8 460	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	1 150	232 300	30.04.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	1 800	14 400	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	317	290	91 930	30.06.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	320	99 840	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					606 010	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	500	156 000	31.05.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	2 000	14 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty	ha	30	200	6 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	250	8 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	312	580	180 960	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					375 710	
3.3	Mapové dílo	ha	312	300	93 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					93 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	96	500	48 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	606 010 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	375 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	93 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 123 320 Kč
DPH 21% v Kč	235 897 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 359 217 Kč

Za objednatele:

5.1.2022

Za zhotovitele:

4.1.2022

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."