

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 40/2019,
číslo smlouvy objednatele: 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Městec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

Ing. Miroslav Kučera

Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

xxx

pardubicky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Správa Pardubice

Na Pankráci 56, 140 00 Praha

Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice

Ing. Bohumil Vebr

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

xxx

xxx

zjq4rhz

ČNB

20001-15937031/0710

65993390

CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

AGROPLAN, spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Jana Švábová, jednatel

xxx

xxx

pb5jxk5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIC:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

ČSOB Praha 4

31405/0300

481 10 141

CZ48110141

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Městec jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u dílčích částí 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ a méněpráce u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.2. z původního počtu 267 MJ na **265 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.3. (obvody) z původního počtu 126 MJ na **120 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.3. (změna katastrální hranice) z původního počtu 21 MJ na **20 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.4. z původního počtu 267 MJ na **265 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.5. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.1. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.i.a) z původního počtu 22 MJ na **21 MJ** fakturovaných a u dílčí části 3.5.i.b) z původního počtu 50 MJ na **32 MJ** fakturovaných. Dále dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.2. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** a u hlavního celku 3.6. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ**.

Celková výše méněprací činí 27 850 Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny.

	SPÚ	ŘSD	
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	277 244 Kč	352 856 Kč	630 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	220 000 Kč	280 000 Kč	500 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	58 520 Kč	74 480 Kč	133 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	555 764 Kč	707 336 Kč	1 263 100 Kč
DPH 21%	116 710,44 Kč	148 540,56 Kč	265 251 Kč
Celková cena díla včetně DPH	672 474,44 Kč	855 876,56 Kč	1 528 351 Kč

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 10.1.2022

V Praze dne 5.1.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 7.1.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Příloha 1: upravený položkový výkaz činností