

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 41/2019,
číslo smlouvy objednatele: 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Ostrov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ing. Miroslav Kučera
Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
xxx
pardubicky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Správa Pardubice
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice
Ing. Bohumil Vebr
Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
xxx
xxx
zjq4rhz
ČNB
20001-15937031/0710
65993390
CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Jana Švábová, jednatel
xxx
agroplan@volny.cz
pb5jxk5
ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 481 10 141
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ostrov jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u dílčích částí 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ a méněpráce u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.2. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.3. (obvody) z původního počtu 124 MJ na **119 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.4. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.5. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.1. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.i.a) z původního počtu 32 MJ na **18 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.i.b) z původního počtu 52 MJ na **30 MJ** fakturovaných a u dílčí části 3.5.i.c) z původního počtu 3 MJ na **0 MJ**. Dále dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.2. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ** a u hlavního celku 3.6. z původního počtu 389 MJ na **387 MJ**

Celková výše méněprací činí 42 800 Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny.

	SPÚ	ŘSD	
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	356 464,50 Kč	342 485,50 Kč	698 950 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	292 638 Kč	281 162 Kč	573 800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	88 816,50 Kč	85 333,50 Kč	174 150 Kč
Celková cena díla bez DPH	737 919 Kč	708 981 Kč	1 446 900 Kč
DPH 21%	154 962,99 Kč	148 886,01 Kč	303 849 Kč
Celková cena díla včetně DPH	892 881,99 Kč	857 867,01 Kč	1 750 749 Kč

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 10.1.2022

V Praze dne 5.1.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 7.1.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice