

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Iveta Geržová, odborný referent Pobočky Náchod
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a Geodézie Náchod s.r.o.
Člen sdružení – vedoucí Společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2 :	Geodézie Náchod s.r.o.
Sídlo:	Hrašeho 15, 547 01 Náchod
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	dbu75xi
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	14603603/0300
IČO:	48153885
DIČ:	CZ48153885
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3610

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1455-2016-514101 ze dne 09.11.2016.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šestajovice**“.

Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9.11.2016 (ve znění dodatků č. 1 - 3), resp. Přílohy č. 1 k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek níže uvedených fakturačních celků dle skutečného stavu.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena snížení v Kč bez DPH
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	573	2	450	900,00
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	13	1 000	13 000,00
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	23	200	4 600,00
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	573	2	680	1 360,00

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha – Položkový výkaz činností.

3. Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, a to takto :

Cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1.035.340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	678.630,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	229.200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	276.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.219.170,- Kč
DPH 21%	466 025,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.685.195,70 Kč

Změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo (méněpráce), je nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zároveň dochází ke změně osob oprávněných jednat za objednatele v technických záležitostech.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 07.01.2022

Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 06.01.2022

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí společník Společnosti (sdružení)

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Šestajovice – Dodatek č. 4

Dodatek č. 4 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šestajovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	600	29 400	31.03.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 600	28 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	600	340 800	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 200	240 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	28.02.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	573	280	160 440	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	571	400	228 400	31.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 035 340	30.06.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	571	450	256 950	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 000	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	200	9 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	571	680	388 280	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 500	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					678 630	
3.3	Mapové dílo	ha	573	400	229 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					229 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	1200	276 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					276 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 035 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	678 630 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	229 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	276 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 219 170 Kč
DPH 21% v Kč	466 025,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 685 195,70 Kč

V Hradci Králové dne 07.01.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 06.01.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek
 vedoucí společník Společnosti (sdružení)