

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec“ (dále „JPÚ“) mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)

Tel.: + 420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEONOVA s.r.o.

Adresa: Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2300225219/2010

IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 96q75v7

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 3087

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec“ (dále jen „dodatek“) upravené dodatkem č.1

Čl. I.

1. Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále MJ) u dílčí části 6.2.3 (Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.); a to ke **snížení** z původních 30 MJ na **29** MJ dle skutečnosti. Na změnu měrných jednotek byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn.
2. Dále tímto dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele z původně pověřeného xxxxxxxxx na Ing. Jiřího Vence.

Čl. II.

1. Podrobnosti kalkulace cen s ohledem na změny uvedené Čl. I. dodatku jsou obsaženy v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
2. Vzhledem ke změně rozsahu díla uvedené Čl. I dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v bodě 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	67 400,00 Kč
Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH	10 400,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	9 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	86 800,00 Kč
DPH 21 %	18 228,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	105 028,00 Kč

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

PODPISOVÁ STRANA

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 13.1.2022

V Havlíčkově Brodě: 13.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Čekal
Zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jiří Venc
Jednatel společnosti
Geonova s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.2 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	6 000,00	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	9	2 000,00	18 000,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	31.1.2022
6.2.4	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	9	600,00	5 400,00	31.3.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					67 400,00	31.3.2022
6.3	Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přidělů					
6.3.1	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	9	600,00	5 400,00	31.10.2022
6.3.2.	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH v Kč					10 400,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	9	1 000,00	9 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapové dílo celkem bez DPH v Kč					9 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						67 400,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						10 400,00 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						9 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						86 800,00 Kč
DPH 21 % v Kč						18 228,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						105 028,00 Kč

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Za správnost odpovídá: Jana Ďásková