

DODATEK č. 788-2016-504204/3

č.j. SPU 298133/2018

ke smlouvě o dílo č. 788-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Hošťka uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774 **DIČ:**

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Zhotovitel:

AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 481 10 141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 30.06.2018 č.j. SPU 309734/2018/204/Pil se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění takto:

Fakturační celek:	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	17
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace	100 bm	65	34

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami			
--	--	--	--

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

Díličí část	Původní cena v Kč bez DPH	Nová cena v Kč bez DPH
3.2.1.1.	33 000,00	17 000,00
3.2.1.2.	13 000,00	6 800,00

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a 6.2. se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hořtka takto:

Hlavní celek / díličí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	4000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	900	800	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	2500	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1000	45 000

3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	972	250	243 000	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	972	250	243 000	31.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 104 500	31.1.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	972	400	388 800	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	1000	17 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	200	6 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	972	500	486 000	31.1.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					938 600	
3.3	Mapové dílo	ha	972	400	388 800	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					388 800	
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1000	50 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					50 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

	Stávající cena v Kč	Nová cena v Kč
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	2 104 500,00	2 104 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	960 800,00	938 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	388 800,00	388 800,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	50 000,00	50 000,00
Celková Cena bez DPH	3 504 100,00	3 481 900,00
DPH v Kč	735 861,00	731 199,00
Celková Cena s DPH v Kč	4 239 961,00	4 213 099,00

3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.06.2018	31.7.2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.06.2018	31.7.2018
3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2018	31.7.2018
3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2018	31.7.2018

4. DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY

Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

5. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností schválení plánu společných zařízení Zastupitelstvem Města Rozvadov, které bude zasedat až v druhé polovině července 2018.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne

Z a o b j e d n a t e l e:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Jana Švábová
jednatel
AGROPLAN spol. s r.o