

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem číslo 5 se mění smlouva o dílo **17/2018 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Nová Lhota a to článek VI Cena za provedení díla a dále položkový výkaz činnosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Důvody změny:

1. V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Nová Lhota jsou v území navrhovány změny katastrálních hranic. Etapa Vyhotovení podkladů pro změnu katastrálních hranic byla dle položkového výkazu činnosti zahrnuta do etapy 3.4.3. spolu se zjišťováním průběhu hranic na obvodu KoPÚ. Na jednání dne 25.4.2019 bylo dohodnuto, že změnu kat. hranic je možné vyřešit až po odsouhlasení návrhu nového uspořádání s vlastníky, a to v termínu dvou měsíců od výzvy. Firma Hrdlička požádala o navýšení měrných jednotek na etapu 3.4.3., protože se ukázalo že potřebné měrné jednotky převyšují předpokládané a je nutné je navýšit.

Tímto dodatkem dochází k navýšení měrných jednotek z 21 na 36 MJ.

2. Vzhledem k tomu, že v KoPÚ Nová Lhota nebudou vyčerpány měrné jednotky na některé etapy snižují se tímto dodatkem měrné jednotky na etapu:

3.4.3 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – snížení z 117 MJ na 110 MJ

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z 4 MJ na 3 MJ

3.4.5 – Dokumentace k soupis nároků vlastníků pozemků – snížení z 335 MJ na 329 MJ

3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení – snížení z 335 MJ 329 MJ

3.5.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – snížení z 335 MJ 329 MJ

3.6. – mapové dílo – snížení z 335 MJ 329 MJ

Původní text článku VI ve znění dodatku č. 4:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	970 850,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	818 000,- Kč
Mapové dílo	134 000,-
Celková cena díla bez DPH	1 922 850,- Kč
DPH 21%	403 799,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 326 649,- Kč

Nový text článku VI:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	976 730,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	806 600,- Kč
Mapové dílo	131 600,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 914 930,- Kč
DPH 21%	402 135,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 317 065,- Kč

Změny týkající se měrných jednotek a termínů jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne 20. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Lhota - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	305	850	259 250	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 400	42 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	2 300	39 100	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 300	253 000	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	5 500	16 500	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	36	2 000	72 000	do 2 měsíců od výzvy
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	420	140 700	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	329	420	138 180	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					976 730	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	900	296 100	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	900	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	900	49 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	5 000	55 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	329	1 000	329 000	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					806 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	329	400	131 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					131 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					976 730 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	806 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	131 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 914 930 Kč
DPH 21% v Kč	402 135 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 317 065 Kč

V Praze dne 20. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.