

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašinovice“

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL,s.r.o. a GEFOS a.s.
Zhotovitel 1: **TRAVAL, s.r.o.** (reprezentant sdružení)

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx.cz
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dle závěrů z kontrolních dnů konaných 14.11.2016 a 21.11.2016 se mění počet měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.4 ze 116 MJ na 110 MJ. Na základě vyšetřené obvodu v rámci zpracování KoPÚ byl zjištěn skutečný počet MJ pro etapy 3.1.7, 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.2 a 3.3. Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo – výkaz činností o 4 MJ nižší, tedy 148 MJ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.4 „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 6 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.7 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 4 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ o 4 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2 „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 4 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o 4 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“ o 4 MJ

Celková cena díla se snižuje o 14 800,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5., 3.1.7.) bez DPH	397 400 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	211 900 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	44 400 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	30 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	683 700 Kč
DPH 21%	143 577 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	827 277 Kč

Současně se upravuje Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015).
Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.
V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vendula Valentová,
jednatelka společnosti TRAVAL,s.r.o.
zástupce sdružení společností
TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 2 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašinovice – výkaz činností