

## DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ (dále „JPÚ“) mezi smluvními stranami

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Havlíčkův Brod

**Adresa:** Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)

**Tel.:** + 420 727 957 187  
**E-mail:** hbrod.pk@spucr.cz  
**ID datové schránky:** z49per3

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** GEONOVA s.r.o.

**Adresa:** Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn (a) jednat:** Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

**V technických záležitostech oprávněn (a) jednat:** Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

**Bankovní spojení:** Fio Banka a.s.  
**Číslo účtu:** 2300225219/2010

**IČ/DIČ:** 47472227/CZ47472227

**Tel.:** xxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxx  
**ID datové schránky:** 96q75v7  
**Společnost zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 3087

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „dodatek“) upravené již dodatkem č.1.

### Čl. I.

1. Tímto dodatkem dochází k posunu termínu dílčí části 6.2.3 (Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.) o jeden měsíc z 31.1.2022 na **28.2.2022**. Posun termínu je vyvolán požadavkem Pobočky Havlíčkův Brod o upřednostnění termínově ohrožených veřejných zakázek a informací katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 8.12.2021 o kapacitních možnostech ke kontrolám. Ačkoliv byl geometrický plán pro stanovení obvodů ke kontrole katastrálním pracovištěm podán včas vzhledem k jednacímu řádu katastrálního úřadu je potřebné vytvořit časovou rezervu s ohledem na rozsah a časovou náročnost kontrol a na odstranění případných chyb vyvolaných kontrolou Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
2. Dále tímto dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele z původně pověřeného xxxxxxxxx na Ing. Jiřího Vence.

### Čl. II.

Podrobnosti o termínech plnění uvedené Čl. I. dodatku jsou uvedeny v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

### PODPISOVÁ STRANA

**Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.**

V Jihlavě dne: 20.1.2022

**Za objednatele:**

V Havlíčkově Brodě dne: 19.1.2022

**Za zhotovitele:**

---

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

Ing. Jiří Venc  
Jednatel společnosti  
Geonova s.r.o.

**Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu**

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800,00	5 600,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	122	1 830,00	223 260,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	700,00	100 100,00	<b>28.2.2022</b>
6.2.4	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	122	600,00	73 200,00	30.4.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>402 160,00</b>	<b>30.4.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přidělů</b>					
6.3.1	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	122	600,00	73 200,00	31.10.2022
6.3.2.	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH v Kč</b>					<b>78 200,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	122	800,00	97 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Mapové dílo celkem bez DPH v Kč</b>					<b>97 600,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					<b>402 160,00 Kč</b>	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					78 200,00 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					97 600,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>577 960,00 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					121 371,60 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>699 331,60 Kč</b>	

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Za správnost odpovídá: Jana Ďásková