

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 700-2021-505206
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice4, 370 01 České Budějovice
Pobočka Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený:	Ing. Richardem Valným vedoucím Pobočky Strakonice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richardem Valným vedoucí Pobočky Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Šíma odborný rada, Pobočka Strakonice

Tel.:	+420 702 153 011
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	Ing. Pavel Štěpán
Sídlo:	Hlincová Hora
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Štěpán
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 72097132 / CZxxxxxxxxxx, je plátcem DPH
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.6.2021 smlouvu o dílo č. 700-2021-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla vypracování projektové dokumentace „Vodní nádrž VN1 a polní cesty HPC2 Chlum u Blatné“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

Dne 12.1.2022 byla doručena na SPÚ, Pobočku Strakonice žádost zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání díla z těchto důvodů: Na základě proběhlých jednání s obcí Chlum a Povodím Vltavy s.p. byl rozsah zadání rozšířen o vytvoření navazujících tůní podél Hajanského potoka v úseku od propustku silnice k hranici katastrálního území Chlum u Blatné – Hajany. Jedná se o zvětšení řešeného území cca o 1,5 ha nad rámec původního zadání.

Z tohoto důvodu a z důvodu zajištění navazujících vyjádření k projektové dokumentaci žádá zhotovitel prodloužení termínu odevzdání díla na 31.3.2022.

Původní znění bodu 3.1.1. Čl. III SOD zní:

Termín odevzdání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na **31.1.2022**.

Bude nahrazeno novým zněním:

Termín odevzdání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na 31.3.2022.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 24.1.2022

V Hlincové Hoře dne 24.1.2022

.....

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....

Ing. Pavel Štěpán
zhotovitel