

## DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **O b j e d n a t e l:**

**ČR- Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

#### **Adresa:**

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

#### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Kateřina Douchová

#### **Bankovní spojení:**

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,  
č. ú. 3723001/0710

#### **IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774

#### **Tel:**

xxxxxxxx, xxxxxxxxx

#### **E-mail:**

k.douchova@spucr.cz

#### **ID DS:**

z49per3

dále jen „objednatel“

**a**

#### **Z h o t o v i t e l:**

**1.Geo, spol. s r.o.**

#### **Adresa:**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

#### **Zastoupený:**

Ing. Martin Holinka, jednatel

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxxxxxxx

#### **Bankovní spojení:**

UniCredit Bank a.s., Brno,  
č.ú. 2108741213/2700

#### **IČ/DIČ:**

01573161/CZ01573161

#### **Tel:**

xxxxxxxx

#### **ID DS:**

mn8tgr2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

## ČI. I.

Důvodem uzavření dodatku je změna termínu plnění fakturačního celku 2.5. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.*

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 2.5. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* na termín **31.08.2022**. Termín je změněn z důvodu dopracování návrhu nového uspořádání pozemků. Objednatel zaslal zhotoviteli dne 26.1.2022 informaci o dalším postupu prací.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

## ČI. II.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019, dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020, dodatkem č. 9 ze dne 13. 1. 2021, dodatkem č. 10 ze dne 7.5.2021 a dodatkem č. 11 ze dne 26.10.2021 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 26.1.2022

V Prostějově dne 26.1.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Ing. Jana Petříková**

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

**Ing. Martin Holinka**

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Douchová

**Příloha č.1 k dodatku č.12 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					16.11.2015
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	
1.4.1.	Změna katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000	31.10.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					16.11.2015
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.6.1.	Přepracování dokumentace nároků vlastníků	ha	843	105	88 515	31.10.2021
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>1 156 640</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	30.9.2019
2.1.1.	Přepřacování dokumentace PSZ	ha	843	50	42 150	31.10.2021
2.1.a	Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům	ha	843	120	101 160	30.9.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	76	700	53 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	96	500	48 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2019
2.4.1.	Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu	ks	1	123 000	123 000	30.9.2019
<b>2.5.</b>	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</b>	<b>ha</b>	<b>842</b>	<b>385</b>	<b>324 170</b>	<b>31.8.2022</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>968 430</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>278 880</b>
<b>Rekapitulace</b>						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 156 640,- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					968 430,- Kč	
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					278 880,- Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>2 403 950,- Kč</b>	
DPH					504 829,50,- Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>2 908 779,50 Kč</b>	