

**DODATEK Č. 5**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:r.filipova@spucr.cz">r.filipova@spucr.cz</a> , <a href="mailto:ustino.pk@spucr.cz">ustino.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

*(dále jen „objednatel“)*

<b>Zhotovitel:</b>	Azimut CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	35-0122490247/0100
<b>Zhotovitel je plátce DPH.</b>	ano
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302
---	--

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je:

- a) Prodloužení termínu pro zpracování dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z důvodu nutného projednání neočekávaných změn s vlastníky. Termín se mění z 31.1.2022 na 29.4.2022.
- b) Doplnění položky pro změnu katastrální hranice v důsledku požadavku vlastníka, který nebyl v době zadávacího řízení znám. Tato položka je doplněna do přílohy Položkový výkaz činností včetně jejího ocenění. Dále se doplňuje do smlouvy o dílo bod 3.5.4. v tomto znění:

3.5.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice:

Bude-li dohodnuto, že dojde ke změně katastrální hranice, zhotoví Zhotovitel podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi.

Bude předáno 2x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené katastrálnímu úřadu.

- c) Méněpráce na základě skutečně čerpaného rozsahu měrných jednotek. Jejich vyčíslení je uvedeno v příloze Položkový výkaz činností.

### **Čl. II. Cena za provedení díla**

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

<b>Původní cena dle SOD bez DPH</b>	<b>3 465 600,- Kč</b>
Dodatečné práce - dodatek č. 2	2 890,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 2	- 86 400,- Kč
Dodatečné práce - dodatek č. 4	34 000,- Kč
Dodatečné práce - dodatek č. 5	20 000,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 5	- 51 600,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 až 5</b>	<b>3 384 490,- Kč</b>
DPH 21%	710 742,90 Kč

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí je příloha Položkový výkaz činností, která nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 28.1.2022

V Hradci Králové dne 27.1.2022

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
**Ing. Jiří Blábol – jednatel společnosti**  
**AZIMUT CZ s.r.o.**