

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Česká Rybná, dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	750	9 750	31. 8. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 800	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	615	900	553 500	25. 1. 2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	186	2 400	446 400	
	měněpráce - dodatek č. 2		-36		-86 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 800	495 600	28. 6. 2019
	měněpráce - dodatek č. 5	100 bm	-2		-5 600	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 500	35 000	
	měněpráce - dodatek č. 5	100 bm	-10		-35 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	615	340	209 100	30.9. 2019
	dodatečné práce - dodatek č. 2		1		340	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	440	270 600	30. 6. 2020
	dodatečné práce - dodatek č. 2		1		440	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 921 730</b>	<b>30. 6. 2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	700	430 500	31. 5. 2021
	dodatečné práce - dodatek č. 2		1		700	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
	dodatečné práce - dodatek č. 4		34	1 000	34 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
	měněpráce - dodatek č. 5		-11	1 000	-11 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	615	840	516 600	29. 4. 2022
	dodatečné práce - dodatek č. 2		1		840	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.5.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - dodatek č. 5	100 bm	4	5 000	20 000	29. 4. 2022
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 111 640</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	615	570	350 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	dodatečné práce - dodatek č. 2		1		570	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>351 120</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 921 730,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 111 640,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	351 120,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 384 490,00</b>
DPH 21% v Kč	710 742,90
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 095 232,90</b>

V Pardubicích dne 28.1.2022

V Praze dne 27.1.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jiří Blábol, jednatel AZIMUT CZ s.r.o.