

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**na vyhotovení projektové dokumentace
Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro
Zlínský kraj

Ing. Radka Zábojníková, PhD., vedoucí pobočky
Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky Kroměříž
+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.**

Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno

Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

Ing. Vít Rybák, jednatel

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

ne2yj6f

SBERBANK cz, a.s.

4060025929/6800

25325680/CZ25325680

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 25818.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 18. 2. 2021 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice“ (dále také „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění – zajištění pravomocného stavebního povolení. Důvodem posunu termínu jsou požadavky dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které mají dopad na časový průběh realizace díla. Jedná se o požadavek Městského úřadu Kroměříž, Odboru občansko-spávních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství na úpravu dokumentace (napojení na silnici III. třídy Prasklice – Osíčany) tak, aby úprava nezasahovala do Olomouckého kraje, zajištění závazného stanoviska Města Morkovice-Slížany k interakčnímu prvku, zajištění povolení připojení na silnici III. třídy, požadavek společnosti EG.D, a.s. na úpravu dokumentace (sloup VN). Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocného stavebního povolení.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

1. část Plnění - projektová dokumentace: **30. 09. 2021**
2. část Plnění - stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **31. 5. 2022**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 26. 1. 2022

V Brně dne: 25. 1. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková