

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
<b>Adresa:</b>	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
<b>Telefon:</b>	+420 702 167 727
<b>E-mail :</b>	m.srnkova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Sídlo:</b>	XXXXXXXX, 326 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helenou Krausovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	zn4gzej
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXX
<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	CZXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další pokračování prací je nezbytně nutné zapsání geometrických plánů, které byly vyhotovené pro kolaudační řízení na obchvat Města Dubá. Kolaudační rozhodnutí však zatím nebylo vydáno. Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně termínů ukončení aktualizace etap 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav následovně:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :

1. ETAPA – přípravné práce

1 g. Dokumentace nároků vlastníků.

**Doba dokončení:** zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do **30. 11. 2020.**

2. ETAPA – návrhové práce

2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

**Doba dokončení:** zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do **30. 11. 2020.**

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se nemění.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V České Lípě dne 17.3.2020

V Plzni dne 16.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Marta Srnková  
vedoucí Pobočky Česká Lípa

---

Ing. Helena Krausová

Příloha: Krycí list

**Krycí list**  
k nabídkové ceně  
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá - dodatek č.3

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací - počet měsíců od úvodního jednání/termín odevzdání
<b>Přípravné práce - ucelená část č.1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	1060	300,-	318.000,-	12
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	70	2.000,-	140.000,-	8
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	10	2.000,-	20.000,-	
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	972	1.000,-	972.000,-	12
	dtto - v trvalých porostech	ha	88	3.000,-	264.000,-	
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					12
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	306	2.000,-	612.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	512	100,-	51.200,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod				
1e	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					12
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	111	2.000,-	222.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	488	100,-	48.800,-	
1f	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2					12
	vytyčení pozemků	100 bm	186	2.000,-	372.000,-	
	stabilizace plastovou značkou	bod	650	100,-	65.000,-	
1g	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1060	500,-	530.000,-	17
1g	Dokumentace nároků vlastníků 03/19	ha	212	500,-	106.000,-	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH</b>						<b>3.721.000,- Kč</b>
<b>Návrhové práce - ucelená část.2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1060	1.000,-	1.060.000,-	24
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	58	1.000,-	58.000,-	24
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	75	2.000,-	150.000,-	24
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1060	1.000,-	1.060.000,-	36
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání 03/19	ha	212	1.000,-	212.000,-	30.11.2020
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	4	20.000,-	80.000,-	41
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ 03/19	pare	3	20.000,-	60.000,-	30.11.2020
<b>Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</b>						<b>2.680.000,- Kč</b>

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	<b>900</b>	<b>300,-</b>	<b>270.000,-</b>	do 6 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	<b>1350</b>	<b>80,-</b>	<b>108.000,-</b>	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	<b>1060</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.060.000,-</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>						<b>1.438.000,- Kč</b>

<b>Rekapitulace</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem ( 1a -1g) bez DPH</b>	<b>3.721.000,- Kč</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</b>	<b>2.680.000,- Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH</b>	<b>1.438.000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH (nabídková cena)</b>	<b>7.839.000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1.583.580,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>9.422.580,- Kč</b>

<b>Smluvní pokuta za nesplnění 2. fakturačního celku</b>	<b>2.680.000,- Kč</b>
<b>Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy</b>	<b>9.422.580,- Kč</b>
<b>Smluvní pokuta za nesplnění 3. fakturačního celku</b>	<b>1.438.000,- Kč</b>

Za objednatele:

.....  
 Mgr. Marta Srnková  
 vedoucí Pobočky Česká Lípa

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Helena Krausová

