

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 896-2016-537205

Č. zhotovitele: 063/2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marie Špitálníková, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 896-2016 – 537205 uzavřené dne 12. 7. 2016) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmluvněnou cenou díla .

**Předmětem dodatku č. 5 je :**

**úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačních celků**

**3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,**

**3.1.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**

**3.1.4. – Rozbor současného stavu**

**3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

**3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení**

**3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

**3.3 – Mapové dílo**

**Tímto dodatkem se mění :**

a) příloha č.1- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

**Aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

b) **Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla**, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

<b>Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo</b>	<b>985.850 Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH (dodatek č. 5)</b>	<b>-24.350 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5</b>	<b>961.500 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 5</b>	<b>1.163.415 Kč</b>

**Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Kolíně dne 28.1.2022

V Kolíně dne 28.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jana Zajícová  
vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Jelčany - Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	210	400	84 000	30.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	800	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	1 400	163 800	30.6.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - méněpráce	100 bm	-6	1 400	-8 400	31.1.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 400	4 200	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - méněpráce	100 bm	-3	1 400	-4 200	31.1.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	23	1 200	27 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	225	200	45 000	31.8.2018
	Rozbor současného stavu - méněpráce	ha	-5	200	-1 000	31.1.2022
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	350	78 750	31.1.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce	ha	-5	350	-1 750	31.1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>423 000</b>	<b>31.1.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	225	550	123 750	15.4.2019
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce	ha	-5	550	-2 750	31.1.2022
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	15.4.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 500	60 000	15.4.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	15.4.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	225	800	180 000	30.9.2020
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - méněpráce	ha-5	-5	800	-4 000	31.1.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	7 500	22 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>399 500</b>	
<b>3.3</b>	Mapové dílo	ha	225	450	101 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapové dílo - méněpráce	ha	-5	450	-2 250	31.1.2022

<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	<b>800</b>	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>40 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	423 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	399 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	99 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>961 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	201 915 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 163 415 Kč</b>

V Kolíně dne 28.1.2022

V Kolíně dne 28.2.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Zajčová

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

vedoucí pobočky Kolín

GEOVAP, spol. s. r. o.