

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **59-2022-541201** (Č.j. SPU 026195/2022)
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
oprávněni jednat:

Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

Tel.:

+420 

E-mail:

d.zemanova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo:

Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Zastoupený:

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

Tel:

+420 

E-mail:



ID DS:

uejhqmm

V technických záležitostech
je oprávněn jednat:



Tel:

+420 

E-mail:



Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3471417359/0800
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746- je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení.

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy, v bodu a. a bodu b.

Termín předání a převzetí staveniště	05. 01. 2022
Termín zahájení stavebních prací	12. 01. 2022

se tímto dodatkem mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště	01. 02. 2022
Termín zahájení stavebních prací	08. 02. 2022

V souvislosti se výše uvedenou změnou termínů se ruší Příloha č. 1b Smlouvy o dílo - Závazný harmonogram postupu prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne: *časové razítko*

01. 02. 2022

Ve Vlašimi

.....

objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

podepsáno elektronickým podpisem

.....

zhotovitel

Ing. Martin Suchopar,
jednatel
Stavby rybníků s.r.o.

podepsáno elektronickým podpisem

Příloha č. 1

Závazný harmonogram postupu prací

Název veřejné zakázky: *Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové Dvory vč. náhradní výsadby (2. část)*

Název části veřejné zakázky: *Část 2) Realizace poldru Nové Dvory vč. provedení náhradní výsadby v k.ú. Lomnice nad Popelkou*

Poldr Nové Dvory v k.ú. Lomnice nad Popelkou:

Fáze výstavby, uzlové body	Závazné termíny	Poznámka
Předání a převzetí staveniště	01. 02. 2022	
Zahájení stavebních prací	08. 02. 2022	
Kácení dřevin	28. 02. 2022	
Dokončení stavby hráze vč. bezpečnostního přelivu	20. 09. 2022	<i>uzlový bod</i>
Dokončení sdruženého objektu	20. 06. 2022	<i>uzlový bod</i>
Dokončení stavebních prací	31. 10. 2022	
Výsadba dřevin	15. 11. 2022	
Předání a převzetí díla	31. 05. 2023	