

Dodatek č. 13

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: KB Beroun

číslo účtu: 300345131/0100

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 13** ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) V příloze č. 1 k SoD se v části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) doplňuje nová položka 2.6. níže uvedeného znění

Část A - Příloha č. 1 k SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
2.	Návrhové práce					
2.6.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha	20	2 854	57 080	23.5.2022

- 2) Na změně termínu ukončení dílčí etapy „3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“
Původní termín: do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Nový termín: **23. 5. 2022**

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě oznámení zhotovitele ze dne 1. 12. 2021 o rozsahu víceprací nezbytných k řádnému dokončení předmětu díla.

Vícepráce spojené s aktualizací návrhu, vyhotovením podkladů k obnově katastrálního operátu a příloh k rozhodnutí vydávaného dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tyto vícepráce souvisí s časovou prodlevou mezi datem vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Víchová nad Jizerou a zasláním výzvy zhotoviteli k plnění dílčí etapy 3.2, která byla zapříčiněna

podaným odvoláním a žalobou do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Víchová nad Jizerou. Během této doby došlo ke změnám v katastru nemovitostí, které mají vliv jak na navýšení původního rozsahu prací, tak i jejich časovou náročnost. Dodatkem č. 13 dochází k navýšení celkové ceny díla o 57 080 Kč bez DPH.

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 13 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V Liberci dne 25. 1. 2022

Zhotovitel:

V Praze dne 17. 1. 2022

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista
Hrdlička spol. s r.o.