

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	+420 xxx xxx xxx ; +420 xxx xxx xxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor- jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	W9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2018, číslo objednatele 343-2018-514101, číslo zhotovitele 1/2018.

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel KoPÚ Souvlastní firma Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. podal žádost o prodloužení termínu etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1** zákona č. 139/2002 Sb. Zhotovitel žádal o posun termínu dílčího fakturačního celku z původního termínu 31.3.2022 na 30.6.2022, a to z důvodu objektivních komplikací způsobených koronavirem SARS CoV-2. Vzhledem k průběhu pandemie se zejména starší vlastníci nechtějí osobně zúčastňovat jednání a zaslanou výkresovou dokumentaci nejsou sami schopni srovnat s terénem.

Pozemkový úřad uznal argumenty zhotovitele jako oprávněné, uvědomuje si, že kvalitní a řádně projednaný návrh je klíčem k bezproblémovému ukončení pozemkové úpravy. Termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků by byl splněn vyjádřením souhlasu vlastníků více než 60% výměry, těmi ale jsou především větší vlastníci jako např. Lesy ČR s.p. S ohledem na větší počet drobných vlastníků je třeba návrh projednat i s nimi, tak aby se předešlo případnému podání opravného prostředku. Z toho důvodu se uzavírá tento dodatek.

Článek II. Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. Objednatele š. 343-2018-514101 jsou změny termínu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů dle plnění díla :

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín: 31.03.2022

Nový termín: 30.06.2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 07.02.2022

V Hradci Králové dne 04.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Gregor
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.