

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marcela Kuchařová
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 957 293
<b>E-mail :</b>	m.kucharova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">XXXXX</a>
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 28. 06 2019 včetně dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavíkovice u Jemnice.

Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

Tímto dodatkem se mění článek VI. - Cena za provedení díla, kdy dle bodu 6.2. v případě menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a dle bodu 6.3. uvedeného článku budou případné změny závazku ze smlouvy řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že u etapy 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona u etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků pozemků; u etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení; u etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona u etapy 3.6. Mapové dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

	dle SOD	nový stav	snížení	v Kč
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona      1 MJ = 100 bm	80 MJ	7 MJ	- 73	- 146 000,--
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků pozemků 1 MJ = 1 ha	518 MJ	482 MJ	- 36	- 9 000,--
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 1 MJ = 1 ha	488 MJ	482 MJ	- 6	- 4 200,--
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání Pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák. 1 MJ = 1 ha	488 MJ	482 MJ	- 6	- 6 000,--
3.6. Mapové dílo 1 MJ = 1 ha	518 MJ	482 MJ	- 36	- 16 200,--
<u>Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši</u>				<u>- 181 400,-- Kč bez DPH</u>

3. Smluvní strany se dohodly, že u etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. budou fakturované skutečně zpracované měrné jednotky.

	dle SOD	nový stav	zvýšení	v Kč
--	---------	-----------	---------	------

## 3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	38 MJ	101 MJ	+ 63	157 500,--
---	-------	--------	------	------------

Smluvní strany se dohodly na vícepracích ve výši + 157 500,-- Kč bez DPH

Ke změnám MJ došlo na základě převedení pozemků neřešených dle §2 zákona do kategorie pozemky vyloučené z pozemkové úpravy na základě zjištěného ZPMZ na vytyčení lesních pozemků. Jedná se o ZPMZ 143 a 145. Na základě převedení těchto pozemků do kategorie vyloučené z pozemkové úpravy došlo u nároků, PSZ, návrhu nového uspořádání pozemků a mapového díla k ponížení výměr. Na základě dohodnutých změn byly u etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. převedeny všechny běžné metry do obvodu KoPÚ.

**4.** Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1 ke SoD.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH činí 2 230 100,-- Kč bez DPH.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl nebyla sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 15. 2. 2022

V Plzni 14. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
 ředitelka  
 KPÚ pro Kraj Vysočina

\_\_\_\_\_  
**Martin Vondráček**  
 jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha - č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slavkovice u Jemnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000,00	11 000,00	28. 02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	470	600,00	282 000,00	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	48	1 600,00	76 800,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	2 500,00	252 500,00	31.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	31.03.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	518	200,00	103 600,00	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	518	200,00	103 600,00	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	250,00	120 500,00	30.06.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					973 000,00	<b>30.6.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	482	700,00	337 400,00	31.01.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	5 000,00	40 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	88	800,00	70 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	88	800,00	70 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	482	1 000,00	482 000,00	31.10.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 040 200,00	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	482	450,00	216 900,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					216 900,00	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					973 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 040 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900,00 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 230 100,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				468 321,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 698 421,00 Kč</b>	